

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ ๑๒/๒๕๖๘

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครหัวหิน ๑๑๔ ถนนเพชรเกษม ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลนครหัวหิน โดย นายจิรวุฒิ พรหมณี ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีนครหัวหิน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครชัยการช่าง ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๓๒๘/๓๘ ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยนางมยุรี บันตะแก้ว (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทกลาง กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๙๑๒๒๐๒๙๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay แยกไดโนเสาร์ถึงแยกวัดเขาอติสุขโต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๒/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๗ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับลดปริมาณงานตามสัญญา ดังนี้

- ทำการปรับระดับผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต และทำการปูผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนา ๐.๐๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๙.๙๓ ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงฝาปิดฝักและตีเส้นเครื่องหมายจราจร รายละเอียดตามแบบแปลนเทศบาลเมืองหัวหินเลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๗, เลขที่ ๑๕๐/๒๕๖๗ และเลขที่ ๗/๒๕๖๘

๒. ทั้งสองฝ่ายตกลงแก้ไขข้อความในสัญญาข้อ ๒ (๒.๒) ผนวก ๒ เฉพาะรายละเอียดป้ายประชาสัมพันธ์ (๒) ให้แก้ไขข้อความวงเงินค่าก่อสร้างและแหล่งเงินที่ก่อสร้าง จากเดิม จำนวนเงิน ๘,๙๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านเก้าแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) เป็นจำนวน ๘,๕๔๗,๕๔๖.๗๑ บาท (แปดล้านห้าแสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบบาทเจ็ดสิบบเอ็ดสตางค์) แทน

๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ (๒.๓) ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๑ (หนึ่ง) หน้า ทั้งหมดและให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ (สอง) แผ่น แนบท้ายเอกสารแนบท้ายสัญญานี้แทน

๔. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ (๒.๖) ผนวก ๖ แบบรูปจำนวน ๑๐ (สิบ) หน้า เลขที่ ๑๐๔/๒๕๖๗ เฉพาะแผ่นที่ ๑/๑๐, ๕/๑๐ และแผ่นที่ ๘/๑๐ จำนวน ๓ แผ่น และให้ใช้แบบรูปเลขที่ ๗/๒๕๖๘ แผ่นที่ ๑/๓, ๒/๓ และแผ่นที่ ๓/๓ จำนวน ๓ แผ่น แนบท้ายเอกสารแนบท้ายสัญญานี้แทนแบบรูปที่ยกเลิก

ลงชื่อ.....ผู้ว่าจ้าง ลงชื่อ.....



/๕. ทั้งสองฝ่าย...

