

สัญญาจ้างก่อสร้าง  
(ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑)

สัญญาเลขที่ ๑๘/๒๕๖๘

สัญญานี้ทำขึ้น ณ เทศบาลนครหัวหิน ตำบล/แขวง หัวหิน อำเภอ/เขต หัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ ระหว่าง เทศบาลนครหัวหิน โดย นางสาวไพลิน กองพันธ์ ตำแหน่ง รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน นายกเทศมนตรีนครหัวหิน ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ บริษัท พี-เอเวอร์ จำกัด ซึ่งจดทะเบียนเป็น นิติบุคคลณสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัด ราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่ เลขที่ ๑๑๐/๒๔ หมู่ ๑๑ โดยนางมยุรี ปั้น ตะกั่ว (ผู้รับมอบอำนาจ) ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท จังหวัดราชบุรี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่ E๑๐๐๕๑๒๒๐๔๖๕๗๕๖ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๘ และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

ตามที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้าง โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ซอยอ่าวหัวดอน ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามสัญญาจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ แล้วนั้น บัดนี้คู่สัญญาได้ตกลงแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาจ้างก่อสร้างดังกล่าว ดังต่อไปนี้

๑. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ (๒.๑) ผนวก ๑ แบบรูปเลขที่ แบบ ๖๕/๒๕๖๗ แผ่นที่ ๑/๑๓ และให้ใช้แบบรูปเลขที่แบบ ๑๔/๒๕๖๘ แผ่นที่ ๑/๑ จำนวน ๑ แผ่น แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้แทนที่ยกเลิก

๒. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ (๒.๓) ผนวก ๓ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา จำนวน ๒ หน้า (ทั้งหมด) และให้ใช้ใบแจ้งปริมาณงานและราคา ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ จำนวน ๒ หน้า แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้แทนที่ยกเลิก

๓. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกเอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ข้อ ๒ (๒.๖) ผนวก ๖ รายละเอียดป้ายประชาสัมพันธุ์ เฉพาะรายละเอียดป้ายประชาสัมพันธุ์ (๒) ให้แก้ไขข้อความวงเงินค่าก่อสร้างและแหล่งเงินที่ก่อสร้าง จากจำนวนเงิน ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) เป็นจำนวนเงิน ๗,๑๕๑,๕๕๔.๕๕ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์)

๔. ทั้งสองฝ่ายตกลงปรับลดค่าจ้างตามสัญญาเดิมจาก ๗,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านห้าแสนบาทถ้วน) ปรับลดเป็นจำนวนเงิน ๓๔๘,๐๔๕.๐๕ บาท (สามแสนสี่หมื่นแปดพันสี่สิบบาทห้าสตางค์) คงเหลือค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน ๗,๑๕๑,๕๕๔.๕๕ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทห้าสตางค์)

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

๕. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้ยกเลิกข้อความในสัญญาข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน เฉพาะวรรคแรกและงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) ทั้งหมดและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

"ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ๗,๑๕๑,๕๕๔.๕๕ บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ๔๖๗,๘๘๔.๕๐ บาท (สี่แสนหกหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยแปดสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) ตลอดจนภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่ายที่ปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ กำหนดจ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้

งวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๐๑,๕๕๔.๕๕ บาท (สามล้านสี่แสนหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบบาทเก้าสิบบาทเก้าสตางค์) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ดังนี้

- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานชั้นผิวทางแอสฟัลติกส์คอนกรีต แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินงานลาดแอสฟัลท์แทคโคท แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างดำเนินการตีเส้นจราจรและติดตั้งหมุดสะท้อนแสง แล้วเสร็จทั้งหมด
- เมื่อผู้รับจ้างส่งผลทดสอบความหนาแน่นชั้นทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Marshall Density

- และเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ตามสัญญา รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย พร้อมหนังสือส่งมอบงานและหนังสือรับรองวิศวกรควบคุมงาน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๘

๖. ทั้งสองฝ่ายตกลงให้แก้ไขอัตราค่าปรับตามข้อ ๑๕ ของสัญญาจ้างก่อสร้าง จากเดิมผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๘,๗๕๐.๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) และให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน "ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๗,๘๗๕.๘๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทแปดสิบบาทแปดสตางค์)

๗. ให้ฝ่ายผู้รับจ้างเป็นผู้ดำเนินการจัดทำและติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ให้ถูกต้องตรงตามข้อตกลงในสัญญาจ้างที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงตามเอกสารแนบท้ายสัญญานับนี้

๘. บรรดาข้อความที่เป็นปริมาณงานและราคา และค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ที่แตกต่างไปจากนี้ให้หมายความถึงปริมาณงานและราคา และค่าปรับตามสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้ทั้งหมด

๙. ให้ถือว่าคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายทราบข้อตกลงที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมนี้ นับแต่วันที่ได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้ โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างอีกแต่อย่างใด

ให้ถือว่าสัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ โดยความใดที่สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้ มิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้เป็นไปตามสัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๘ ทุกประการ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง (ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) นี้ทำขึ้นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือ ไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง

(นางสาวไพลิน กองพันธ์)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง

(นางมยุรี ปั้นตะกั่ว)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวกัญญารัตน์ นาคสกุล)

(ลงชื่อ).....พยาน

(นางสาวปนัดดา นิละนิจ)