



**รายงานผลการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 -2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**



งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองหัวหิน
www.huahin.go.th

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองหัวหิน

สารบัญ

	หน้า
คำนำ	
สารบัญ	
ส่วนที่ 1 บทนำ	1
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล	9
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	10
3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ 2566	15
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์	19
- การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์	39
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	48
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	48
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2566	53
3. การประเมินผล	60
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา	65

ส่วนที่ 1

บทนำ

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองหัวหิน สภาพพื้นที่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาหลงให้ได้ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองหัวหินให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็น วัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลการดำเนินงาน ตลอดจนจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ขอบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองหัวหิน
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองหัวหิน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรี

คัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่


2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินต่อนายเทศมนตรีเพื่อให้ นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนักงาน ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อให้ นายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองหัวหิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- 1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง
- 2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุพื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองหัวหินทั้งในระดับเมืองและระดับชุมชน และอาจรวมถึงอำเภอหัวหิน และจังหวัดประจวบฯ ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองหัวหินเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยข้างโรงแรมสายลม หัวหิน 81 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีการเตรียมการในขั้นต้น

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใช้การสังเกตเพื่อ ฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการ สังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็น วิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองหัวหิน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของ ประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการ ดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและ การดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งใน ปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพ ปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและ รับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลเมืองหัวหิน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองหัวหินแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองหัวหินเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 174 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 75 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 96 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	51	21	3	27
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40	19	-	21
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	28	13	-	15
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	26	7	-	19
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน และบริการ	29	15	-	14
รวม	174	75	3	96

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 โครงการ
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างงานป้ายโครงการประตู ทางเข้าออก และรั้วศูนย์การเรียนรู้เกษตร ชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	3,288,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ขยายผิวจราจร ถนนขมสันธุ์ พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ช่วงหน้ามูลนิธิสี แยกประมง	2,248,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ขยายผิวจราจร ถนนขมสันธุ์ พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรเดิม และทางเท้าช่วง หน้าศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานชลประทาน ที่ 14	7,267,600.00	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 131 โครงการ ได้ดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จจำนวน 91 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ และยกเลิก
การดำเนินโครงการ จำนวน 23 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	19	8	10	1
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40	28	2	10
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	17	14	-	3
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	23	23	-	-
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากบริหารงานและบริการ	32	18	5	9
รวม	131	91	17	23

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17 โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับที่	ยุทธศาสตร์การพัฒนา	โครงการ	จำนวนงบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงลานกิจกรรมคนเมืองถนนดำเนินเกษม	25,000,000	สำนักช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างคันท่อลอดบริเวณถนนเลียบบคลองชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำฮอยชลประทาน 70,72, และ 74	1,906,000	สำนักช่างอยู่ระหว่างดำเนินการ
3	ส่งเสริมและพัฒนากการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ฮอยช่างบีมสเตอร์บิน	1,400,000	สำนักช่างยกเลิกโครงการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ขอยตรงข้ามศาลาชุมชน SML บ่อฝ้าย (หน้าบ้านเลขที่ 92)	1,543,000	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ขอยทิพวรรณ 4	1,631,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ขอยแยก ขอย หัวหิน 98 กับขอยหัวหิน 100 (ขอย 1)	818,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ขอยแยมสะอาด	7,967,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา บริเวณสี่แยกสุขสบาย ขอย หัวหิน 102 เชื่อมถนนสระน้ำหนองแก 2	7,489,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ขอยแยกถนนพุดสุขเชื่อม ถนนเดชาอนุชิต	1,290,000	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	จ้างผลิตน้ำประปาด้วยระบบผลิตน้ำชั้นสูง ณ สถานีผลิตน้ำประปาเขาแล้ง	3,500,000	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
11	ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. วางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ (รร.บ้านหัวหิน)	2,894,400	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง (รร.บ้านบ่อ ฝ้าย)	2,100,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	ส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างประตูรั้วเส้นทางเข้า-ออก ด้าน ขอยหัวหิน 78	32,000	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
14	ส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างประตูรั้วเลื้อนทางเข้า-ออก ด้าน ตะวันออกฝั่งถนนเพชรเกษม	17,000	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	ส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างทางลาดเอียงสำหรับผู้พิการ	310,000	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	ส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างกำแพงรั้วและประตูทางเข้า ณ ศูนย์จักรกลชอยหัวหิน 102	678,000	กองสาธารณสุข อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	ส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	จ้างเหมาพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศเพื่อบริหารงานประปา	2,100,000	กองการประปา อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจำนวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 18 รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน 6 รายการ ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 11 รายการ และยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อ	จำนวนโครงการ		
			ดำเนินการ จัดซื้อแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	ยกเลิก การจัดซื้อ
1	สำนักปลัดเทศบาล	1	1	-	-
2	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	2	-	-
3	กองการศึกษา	12	2	9	1
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	-	1	-
5	กองช่างสุขาภิบาล	1	-	1	-
6	สำนักการช่าง	1	1	-	-
รวม		18	6	11	1

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 รายการ
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30 ชุดๆ ละ 17,000 บาท	510,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	75,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 264 ชุดๆ ละ 17,000 บาท	4,488,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 264 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	660,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
5	โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท	5,000	กองการศึกษา ยกเลิก
6	โต๊ะประชุม 1 ชุด	30,000	กองการศึกษา ยกเลิก
7	เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 68*70*100 ซม. จำนวน 21 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท	63,000	กองการศึกษา ยกเลิก
8	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	150,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
9	เก้าอี้ประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า 69*72*116 ซม. จำนวน 1 ตัว	12,000	กองการศึกษา ยกเลิก
10	เก้าอี้วิลแชร์แบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว	250,000	กองสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว
11	รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,500,000	กองช่างสุขาภิบาล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

3. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566 - 4/2566 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้จำนวน 328 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,736,717,468 บาท และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 195 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 514,910,883.06 บาท ดังนี้

✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 178 โครงการ งบประมาณ 383,785,770 บาท

✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 121,981,213.06 บาท

✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,143,900 บาท

รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่ทางงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2566	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ							
1.6 แผนงานทะเลและชุมชน	6	3.08	9,376,399.00	30,000,000.00	-	39,376,399.00	7.65
1.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	4.62	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	0.64
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30	15.38	53,802,500.00	48,881,213.06	-	102,683,713.06	19.95
1.11 แผนงานการพาณิชย์	10	5.13	10,954,600.00	13,000,000.00	-	23,954,600.00	4.65
รวม	55	28.21	77,433,499	91,881,213.06	-	169,314,712.06	32.90
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
2.3 แผนงานการศึกษา	23	11.79	58,869,871.00	-	-	58,869,871.00	11.44
2.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	24	12.31	19,931,200.00	-	-	19,931,200.00	3.87
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	2.56	6,834,100.00	-	9,143,900.00	15,978,000.00	3.1
รวม	52	26.67	85,635,171.00	-	9,143,900.00	94,779,071.00	18.41

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2566	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
3.4 แผนงานสาธารณสุข	24	12.31	68,340,000.00	-	-	68,340,000.00	13.28
3.6 แผนงานเฉพาะและชุมชน	3	1.54	38,704,000.00	30,100,000.00	-	68,804,000.00	13.37
3.12 แผนงานงบกลาง	1	0.51	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	0.35
รวม	28	14.36	108,844,000.00	30,100,000.00	-	138,944,000.00	27.00
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	3.08	1,327,600.00	-	-	1,327,600.00	0.26
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	3.08	1,310,000.00	-	-	1,310,000.00	0.25
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	4.62	2,160,000.00	-	-	2,160,000.00	0.42
4.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0.51	20,000.00	-	-	20,000.00	0.004
4.12 แผนงานงบกลาง	3	1.54	86,343,600.00	-	-	86,343,600.00	16.78
รวม	25	12.83	91,161,200.00	-	-	91,161,200.00	17.71

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2566	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน และบริการ							
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	22	11.28	9,980,800.00	-	-	9,980,800.00	1.94
5.3 แผนงานการศึกษา	2	1.03	500,000.00	-	-	500,000.00	0.05
5.4 แผนงานสาธารณสุข	4	2.05	351,100.00	-	-	351,100.00	0.07
5.6 แผนงานเกษตรและชุมชน	6	3.08	8,680,000.00	-	-	8,680,000.00	1.69
5.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0.51	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	0.23
รวม	35	17.95	20,711,900.00	-	-	20,711,900.00	3.98
รวมทั้งสิ้น	195	100	383,785,770	121,981,213.06	9,143,900.00	514,910,883.06	100

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 195 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 514,910,883.06 บาท มีการเบิกจ่าย และดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 110 โครงการ จำนวนเงิน 325,229,600 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 โครงการ จำนวนเงิน 60,675,400.00 บาท โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 48 โครงการ จำนวนเงิน 51,873,660 บาท

ตารางที่ 2 แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ					
		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	55	11	20.00	30	54.55	14	25.45
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	52	38	73.08	4	7.69	10	19.23
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	28	20	71.43	1	3.57	7	25.00
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	25	24	96.00	-	-	1	4.00
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและ บริการ	35	17	50.00	2	5.88	16	47.05
รวม	195	110	56.41	37	18.97	48	24.62

❖ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มีเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2566 จำนวน 328 โครงการ

❖ ผลการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 195 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.45 ของเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2566

❖ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล)

- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 56.41 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 18.97 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- ยกเลิก ร้อยละ 24.62 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 110 โครงการ จำนวนเงิน 325,229,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ							
1	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า <i>แผนฯ น.98 ย. 1.6</i>	1,096,154.00	1,176,397.07	+		80,245.00	1.93
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะกลาง ถนนหัวนา-ทับใต้ <i>แผนฯ น.97 ย.1.6</i>	1,200,000.00	898,680.00	-		299,600.00	1,720.00
3	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ กลางถนน และบริเวณริมถนนเลียบบ คลองชนชลประทาน ตั้งแต่แพไม้ - บ่อฝ้าย <i>น.96 แผนฯ ย. 1.6</i>	2,000,000.00	1,813,200.00	-		186,000.00	800.00
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยบ้านพัก ล่อ เชื่อมถนนหน้าโรงเรียนหัวหิน วิทยาคม (ส่วนที่เหลือ) <i>แผนฯ น.132 ย. 1.9</i>	100,000.00	100,000.00				-
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหลัง ตลาดไดโนเสาร์ใหม่ (ทางขึ้นวัด เขาอิติสุศโต) <i>แผนฯ น.122 แก้ไข ครั้งที่ 1 ย. 1.9</i>	384,000.00	344,980.06				39,019.94
6	จ้างเหมาบริการควบคุมโรงสูบน้ำ ดิบและดูแลทรัพย์สินเครื่องจักร ต่างๆของโรงสูบน้ำดิบบ่อแถม <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.11</i>	216,000.00	216,000.00				-
7	จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.11</i>	1,296,000.00	1,287,000.00				9,000.00
8	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว <i>แผนฯ น.99 ย. 1.8</i>	50,000.00	97,920.00	+		50,000.00	2,080.00
9	จัดงานหัวหินถิ่นมนต์ขลัง <i>แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.8</i>	1,500,000.00	493,200.00				1,006,800.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ							
10	จ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวเขาหินเหล็กไฟ <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 น.8 ลำดับที่ 2 ย. 1.8 (โอนสภา 7 มี.ค.2566)</i>	200,000.00	200,000.00				-
11	จ้างเหมาติดตั้งประติมากรรมหุ่น โคมไฟ <i>แผนฯ (2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 น.9 ลำดับที่ 4 ย. 1.9 (โอนสภา 7 มี.ค.2566)</i>	500,000.00	500,000.00				-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
12	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	20,000.00	9,355.00				10,645.00
13	จ้างเหมาบริการครูผู้สอนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.152 ย.2.3</i>	4,500,000.00	3,965,322.60				534,677.40
14	จ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ <i>แผนฯ น.233 ย.2.3</i>	1,500,000.00	1,151,733.48				348,266.52
15	จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบโรงเรียน สาธิต <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	200,000.00	196,860.56				3,139.44
16	ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ย.2.3</i>	50,000.00	21,004.00	-	8,600.00		20,396.00
17	ผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับ เด็กปฐมวัยฯ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	100,000.00	85,929.00				14,071.00
18	พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา <i>แผนฯ 151 ย. 2.3</i>	700,000.00	933,874.00	+	300,000.00		66,126.00
19	พัฒนาวิชาการ ศพด. ในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ย. 2.3</i>	50,000.00	44,490.00				5,510.00
20	ส่งเสริมการประกันคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา <i>แผนฯ 155 ย. 2.3</i>	300,000.00	37,730.00	-	150,000.00		112,270.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน ฯ 35,905,378 งานมัธยม 4,647,133) <i>แผนฯ น.150 ย. 2.3</i>	40,552,511.00	33,397,316.55	-	2,484,550.00	4,670,644.45
22	จัดซื้อหนังสือเรียน (งานระดับก่อน วัยเรียนฯ 4,650,000 งานมัธยม 800,000) <i>แผนฯ น.151 ย. 2.3</i>	5,450,000.00	5,329,200.00			120,800.00
23	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และการกระทำความรุนแรงในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E) <i>แผนฯ น.153 ย. 2.3</i>	100,000.00	43,200.00			56,800.00
24	พัฒนาทักษะวิธีการเอาตัวรอดใน สถานการณ์ฉุกเฉิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	49,300.00			700.00
25	จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	18,799.00			31,201.00
26	พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน <i>แผนฯ น.153 ย. 2.3</i>	100,000.00	60,500.00			39,500.00
27	อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00			-
28	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) <i>แผนฯ 153 ย. 2.3</i>	300,000.00	299,030.00			970.00
29	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพ หัตถกรรมทอผ้า <i>แผนฯ 151 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00			0
30	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ <i>แผนฯ น.153 ย.2.3</i>	800,000.00	756,645.00	-	22,000.00	21,355.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
31	จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัยและประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ย. 2.3 น.27 ลำดับที่ 2 (โอนสภา 7 มี.ค. 2566)</i>	500,000.00	491,900.00				8,100.00
32	ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ย. 2.3 น.26 ลำดับที่ 1 (โอน 10 เม.ย.66)</i>	20,000.00	16,115.00				3,885.00
33	จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี <i>แผนฯ น.159 ย. 2.8</i>	3,000,000.00	2,997,464.00				2,536.00
34	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน <i>แผนฯ น.164 ย. 2.8</i>	800,000.00	790,558.00	-		5,000.00	4,442.00
35	แข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล <i>แผนฯ น.164 ย. 2.8</i>	200,000.00	278,420.00	+		100,000.00	21,580.00
36	แข่งขันกีฬาประชาชน <i>แผนฯ น. 165 ย. 2.8</i>	1,000,000.00	639,735.00	+		500,000.00 - 785,000.00	21,265.00
37	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน <i>แผนฯ น.164, ปบ. ครั้งที่ 1 ย.2.8</i>	500,000.00	457,290.00				42,710.00
38	ส่งเสริมพัฒนากีฬาเทศบาลเมือง หัวหิน <i>แผนฯ น.165 ย. 2.8</i>	100,000.00	139,160.00	+		100,000.00	60,840.00
39	ออกกำลังเพื่อสุขภาพ <i>แผนฯ น. 165 ย. 2.8</i>	500,000.00	474,300.00				25,700.00
40	สืบสานงานประเพณีลอยกระทง <i>แผนฯ น.161 ย. 2.8</i>	500,000.00	621,960.00	+		200,000.00 - 78,000.00	40.00
41	สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ <i>แผนฯ น. 162 ย. 2.8</i>	500,000.00	863,461.10	+		600,000.00 - 236,538.00	0.90
42	จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ <i>แผนฯ น.161 ย. 2.8</i>	50,000.00	49,890.00				110.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
43	สืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา <i>แผนฯ น.163 ย.2.8</i>	200,000.00	191,130.00	-	7,662.00	1,208.00
44	จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน มาฆบูชา <i>แผนฯ น. 162 ย. 2.8</i>	30,000.00	20,680.00	-	7,000.00	2,320.00
45	จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา <i>แผนฯ น.162 ย. 2.8</i>	30,000.00	28,180.00			1,820.00
46	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน ปลอดขยะ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.8</i>	5,000.00	4,980.85			19.15
47	หนุนน้อยสุขภาพดี อารมณ์สุนทรีย์ พัฒนาการติสสมัย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.8</i>	50,000.00	38,015.00			11,985.00
48	ค่าอาหารเสริม (นม) (งานระดับ ก่อนวัยเรียนฯ 7,116,200) <i>แผนฯ น.150 ย. 2.8</i>	7,116,200.00	4,538,846.08			2,577,353.92
49	ก่อสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริม เหล็ก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย <i>แผนฯ 170 ย. 2.9</i>	4,056,100.00 9,143,900.00	12,470,000.00			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม						
50	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.193 ย. 3.4</i>	64,500,000.00	53,192,046.16	-	7,805,700.00	3,502,253.84
51	กำจัดพาหะนำโรคในตลาดสด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ย. 3.4</i>	390,000.00	352,000.00	-	38,000.00	-
52	ป้องกันเด็กจมน้ำและการสร้างทีม (ผู้ก่อการดี) <i>แผนฯ น.189 ย.3.4</i>	130,000.00	128,730.00			1,270.00
53	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก <i>แผนฯ น.182 ย. 3.4</i>	150,000.00	109,910.00			40,090.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
54	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <i>แผนฯ น.183 ย. 3.4</i>	80,000.00	91,437.00	+		20,000.00	8,563.00
55	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ <i>แผนฯ น.183 ย. 3.4</i>	60,000.00	31,515.00	-		28,000.00	485.00
56	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน สถานศึกษา <i>แผนฯ น.184 ย.3.4</i>	50,000.00	44,676.00				5,324.00
57	เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร <i>แผนฯ น.193 ย. 3.4</i>	100,000.00	99,971.85				28.15
58	ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร <i>แผนฯ น.193 ย.3.4</i>	150,000.00	150,000.00				-
59	รณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมว เร่ร่อน <i>แผนฯ น.186 ย.3.4</i>	100,000.00	98,600.00				1,400.00
60	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า <i>แผนฯ น.187 ย.3.4</i>	300,000.00	294,309.00				5,691.00
61	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อนำโดย แมลง <i>แผนฯ น.182 ย.3.4</i>	30,000.00	26,675.00				3,325.00
62	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.190 ย.3.4</i>	100,000.00	80,920.00				19,080.00
63	อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารเทศบาลเมืองหัว หิน <i>แผนฯ น.194 ย.3.4</i>	400,000.00	222,671.00	-		97,700.00	79,629.00
64	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นทาง <i>แผนฯ น.195 ย.3.4</i>	20,000.00	7,015.50	-		12,000.00	984.50
65	พระราชดำริด้านสาธารณสุข <i>แผนฯ น.191 ย.3.4</i>	780,000.00	249,200.00				530,800.00
66	พัฒนาบริการทันตสุขภาพ <i>แผนฯ น.199 ย.3.4</i>	400,000.00	213,086.00				186,914.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
67	กำจัดขยะมูลฝอย <i>แผนฯ น.206 ย.3.6</i> จ่ายขาดเงินสะสม 23 ก.พ.2566	30,704,000.00	28,375,409.70	-		2,328,500.00	90.30
		16,500,000.00	10,613,911.50				5,886,088.50
68	จ้างเหมาทำความสะอาดท่อระบาย น้ำภายในพื้นที่เขตเทศบาล <i>แผนฯ น.208 ย.3.6</i> จ่ายขาดเงินสะสม 23 ก.พ.2566	8,000,000.00	7,000,000.00	-		1,000,000.00	-
		8,000,000.00	7,960,000.00				40,000.00
69	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.) <i>แผนฯ น.211</i> <i>ย.3.12</i>	1,800,000.00	1,800,000.00				-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
70	7 วันอันตราย <i>แผนฯ น. 213 ย.4.2</i>	12,000.00	11,900.00				100.00
71	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยประจำปี <i>แผนฯ น.213</i> <i>ย.4.2</i>	41,000.00	29,280.00				11,720.00
72	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) <i>แผนฯ น.212 ย.4.2</i>	500,000.00	258,955.00	-		241,000.00	45.00
73	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อพปร.) <i>แผนฯ น.212 ย.4.2</i>	150,000.00	84,377.00	-		65,000.00	623.00
74	ควบคุมประชากรลิงแสมและลิง แสมในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.214 ย.4.2</i>	580,000.00	580,000.00				-
75	อบรม ส่งเสริม และศึกษาดูงานการ พัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.243 ย.4.5</i>	200,000.00	317,040.00	+		150,000.00	32,960.00
76	อบรม ส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน <i>แผนฯ น.242 ย.4.5</i>	50,000.00	23,400.00	-		26,000.00	600.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
77	อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ <i>แผนฯ น.244 ย.4.5</i>	10,000.00	780,350.00	+		800,000.00	29,650.00
78	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหิน" <i>แผนฯ น.215 ย.4.5</i>	20,000.00	19,900.00				100.00
79	อบรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน <i>แผนฯ น.244 ย.4.5</i>	70,000.00	55,400.00	-		14,000.00	600.00
80	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท) <i>แผนฯ น.243 ย.4.5</i>	10,000.00	900.00	-		9,000.00	100.00
81	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม Strong เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านการทุจริต <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย.4.7</i>	250,000.00	223,009.00				26,991.00
82	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ "ศูนย์หัตถกรรมโรงทอผ้าเขาเต่า" <i>แผนฯ น.243 ย.4.7</i>	10,000.00	9,800.00				200.00
83	อบรม ส่งเสริม และศึกษาดูงานตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <i>แผนฯ น.240 ย.4.7</i>	20,000.00	19,900.00				100.00
84	อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน <i>แผนฯ น.251 ย.4.7</i>	50,000.00	40,555.00				9,445.00
85	ชุมชนสัมพันธ์ <i>แผนฯ น.248 ย.4.7</i>	10,000.00	10,000.00				-
86	อบรม ส่งเสริม และศึกษาดูงานด้านอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล <i>แผนฯ น.246 ย.4.7</i>	300,000.00	175,015.55	-		92,000.00	32,984.45

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
87	อบรม ส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.247 ย.4.7</i>	20,000.00	14,770.00				5,230.00
88	อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน <i>แผนฯ น.248 ย.4.7</i>	150,000.00	755,190.00	+	-	1,300,000.00 350,000.00	344,810.00
89	อบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของ เทศบาล และนโยบายของรัฐบาล <i>แผนฯ น.249 ย.4.7</i>	50,000.00	45,000.00				5,000.00
90	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก และแมลงบริเวณสนามฟุตบอล ชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ย.4.8 น.32 ลำดับที่ 1 (โอน 29 พ.ค.66)</i>	20,000.00	4,815.00				15,185.00
91	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	71,540,400.00	65,389,000.00				6,151,400.00
92	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	14,071,200.00	11,101,000.00				2,970,200.00
93	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	732,000.00	488,500				243,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ							
94	จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบลิฟท์ ของอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.218 ย.5.1</i>	100,000.00	36,915.00				63,085.00
95	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก และแมลงอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองหัวหิน และบ้านพักของพนักงาน เทศบาล <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	50,000.00	14,000.00				36,000.00
96	จ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองหัวหินและอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	492,000.00	408,000.00				84,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ							
97	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สะอาดอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองหัวหินและห้องน้ำอาคารที่ จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.219 ย.5.1</i>	1,180,890.00	1,042,200.00				138,600.00
98	พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น <i>แผนฯ(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 น.3 ลำดับที่ 1 ย.5.1 (โอนสภา 7 มี.ค.66)</i>	20,000.00	12,250.00				7,750.00
99	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และจูงใจ ผู้ชำระภาษีเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.223 ย.5.1</i>	30,000.00	21,000.00				9,000.00
100	จ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ใช้บริการของอปท. <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	20,000.00	14,000.00				6,000.00
101	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <i>แผนฯ น.223 ย.5.1</i>	120,000.00	55,005.00	-	47,500.00		17,495.00
102	จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร <i>แผนฯ น.228 ย.5.1</i>	500,000.00	500,000.00				
103	ดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.227 ย.5.1</i>	50,000.00	9,416.00	-	40,000.00		584.00
104	พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.225 ย.5.1</i>	300,000.00	300,000.00				
105	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทางสื่อต่างๆ <i>แผนฯ น.224 ย.5.1</i>	3,600,000.00	3,176,768.00	-	362,000.00		61,232.00
106	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <i>แผนฯ (2566-2570) ย.5.1, ปป. ครั้งที่ 3 น.27-30 ลำดับที่ 1 (โอน 12 ก.ค.66)</i>	300,000.00	213,156.00	-	80,000.00		6,844.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ							
107	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก และแมลง <i>แผนฯ น.233 ย.5.3</i>	250,000.00	101,650.00	-		23,400.00	124,950.00
108	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำเสีย <i>แผนฯ น.236 ย.5.6</i>	300,000.00	369,100.00	+		500,000.00 419,800.00	11,100.00
109	จ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19ไร่) <i>แผนฯ 236 ย.5.6</i>	420,000.00	408,000.00	-		12,000.00	
110	จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนาม ฟุตบอลชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ 240, ปป.ครั้งที่ 1 ย.5.8</i>	1,200,000.00	1,037,468.00				162,532.00

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด 37 โครงการ จำนวนเงิน 60,675,400.00 บาท
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

- 1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยกอล์ฟวิว
ซอย 1 (ศาลเจ้าตามเตี้ยว) *แผนฯ 104 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 3,294,000 บาท
- 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างร้าน
ก้วยเตี้ยว นายช่าง (ด้านทิศใต้) *แผนฯ 110 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 2,745,000 บาท
- 3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชมสินธุ์ 11
(อ่างน้ำซอย 6) *แผนฯ 143 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 1,550,000 บาท
- 4 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชมสินธุ์ 13
(อ่างน้ำซอย 7) *แผนฯ 143 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 1,334,000 บาท
- 5 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม
บ้านทรงไทย ซอย 2 (หมู่บ้านเขาพิทักษ์) *แผนฯ 148 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 950,000 บาท
- 6 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ้านเลขที่
14/124 หลังบ้านสถาปนิก ช่างศูนย์รักษ์สุข (ส่วนที่เหลือ) *แผนฯ 132 ย.1.9
(สำนักช่าง)* 1,208,700 บาท
- 7 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแม่เก็บ 5
แยกซ้ายซอย 3 เชื่อมแม่เก็บ 3 (เจริญพัฒนา 2) *แผนฯ 103 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 1,646,000 บาท
- 8 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 124
แยกขวาซอยแรก ซ่างราชมงคลเขาเต่า *แผนฯ 142 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 8,218,000 บาท
- 9 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 40
แผนฯ 113 ย.1.9 (สำนักช่าง) 1,480,000 บาท
- 10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 94
ช่วงทางรถไฟ-หน้าโรงแรมช่างเฮง *แผนฯ 136 ย.1.9 (สำนักช่าง)* 10,038,000 บาท

11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก ต้นมะขามถึงโครงการไนท์บัส (ส่วนที่เหลือ) <i>เพิ่มเติม 1/66 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,482,100	บาท
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอ่าวหัวดอน 1 (เรื่อริมธาร) <i>เพิ่มเติม 3/66 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,681,500	บาท
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทวีปแลนด์ (ซอย 1) <i>แผนฯ109 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	4,550,300	บาท
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยกองกำกับ การอารักขาตำรวจภูธร ภาค 7 <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	4,201,200	บาท
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยคริสจักรเขา เต่า (ซอยหัวหิน 126) กองกำกับการอารักขาตำรวจภูธร ภาค 7 <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	2,059,700	บาท
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต Overlay ซอยหน้าโรงหนัง เก่า (ศาลเจ้าพระสังกัจจายน์) <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	498,500	บาท
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้าน ตะวันฉาย (บ่อฝ้าย) <i>ปป.3 ย.1.9</i>	19,465,688.50	บาท
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 10 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	5,753,688.70	บาท
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างราช มงคลเชื่อมคริสจักรศิลาเอก <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	5,147,061.23	บาท
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม บ้านทรงไทยซอย 1 (หมู่บ้านเขาพิทักษ์) <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	994,750	บาท
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสุขสันต์ (สมอโพรง) <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,479,878.63	บาท
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเข้าคริสจักร ศิลาเอกเชื่อมซอยโรงเรียนแย้มสอาด <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,870,071.12	บาท
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน 50 แยกขวา ซอย 8 (ชมรมชาวเหนือ) <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	2,320,307.88	บาท
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน 10 แยกซ้ายซอย 2 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,339,267	บาท
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 23 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,252,000	บาท
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม สวนราชินี 19 ไร่ ซอย 1 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,298,000	บาท
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม สวนราชินี 19 ไร่ ซอย 2 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,960,500	บาท
28	โครงการสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างดินท้อตลอด บริเวณถนนเลียบบคลอง ชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำซอยชลประทาน 70,72 และ 74 <i>เพิ่มเติม 4/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	381,500	บาท
29	โครงการปรับปรุงบ่อกรองน้ำไร่นุ่น (โรงหลัง) <i>เพิ่มเติม 3/2566 ย.1.9 (กองการ ประปา)</i>	13,000,000	บาท

- 30 โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหน้าสนามกีฬาทรูอารีน่า *เพิ่มเติม 3/2566 ย.1.6 (กองช่างสุขาภิบาล)* 30,000,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

- 31 โครงการก่อสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย *แผนฯ น.170 ย.2.9 (กองการศึกษา)* 2,000,000 บาท
- 32 โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย *ปป. 3/66 ย.2.9 (กองการศึกษา)* 364,000 บาท
- 33 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ *เพิ่มเติม 4/66 น.25 ย.2.9 (กองการศึกษา)* 481,000 บาท
- 34 โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก *แผนฯ น.167 ย.2.9 (กองการศึกษา)* 1,773,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

- 35 โครงการขุดลอกวัชพืชคลองระบายน้ำพระราชดำริโซนใต้ ตั้งแต่บ่อนไก่ – ข้างวัดเขาลั่นทม *เพิ่มเติม 4/2566 ย.3.6 (กองช่างสุขาภิบาล)* 5,600,000 บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน และบริการ

- 36 โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 01) โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง *เพิ่มเติม 3/66 น.37 ย.5.3 (กองการศึกษา)* 250,000 บาท
- 37 โครงการติดตั้งเสาหอกระจายข่าวชุมชนประชาร่วมจิตต์เทศบาลเมืองหัวหิน *เพิ่มเติม 4/66 น.38 ย.5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ)* 120,000 บาท

โครงการที่ยกเลิก ทั้งหมด 48 โครงการ จำนวนเงิน 51,873,660 บาท
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

- 1 โครงการขุดลอกคลองและวางระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน (เพิ่มเติม1 /66) ย 1.6 (สำนักการช่าง) 800,000.00 บาท
สาเหตุเพราะ ไม่มีการดำเนินงาน
- 2 โครงการอุดหนุนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนดำเนินเกษม (เพิ่มเติม1 /66) ย 1.6 (สำนักการช่าง) 22,000,000.00 บาท
สาเหตุเพราะ ได้ทำหนังสือประสานงานกับฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล แบบแปลนของโครงการ แต่ยังไม่ได้รับผลการดำเนินงานแต่อย่างใด
- 3 โครงการวางท่อเมนใหม่หมู่บ้านรวมสุข (แผนฯน.149) ย 1.11 (กองการประปา) 2,381,000 บาท
สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย
- 4 โครงการวางท่อเมนใหม่ ซอยหัวถนน 23 (แผนฯน.149) ย 1.11 (กองการประปา) 1,240,600 บาท
สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย

5	โครงการวางท่อเมนใหม่บ่อนไก่ ซอย 10 ถึงบ่อนไก่ซอย 12 (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา) สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	2,158,000	บาท
6	โครงการวางท่อเมนใหม่ ซอยหัวหิน 96/1 (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา) สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	153,000	บาท
7	โครงการวางท่อเมนใหม่ ซอยชลประทาน 25 (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา) สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	661,000	บาท
8	โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD โรงผลิตน้ำประปาไทรน้อย (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา) สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	1,899,000	บาท
9	โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA พร้อมติดตั้งประจำโรงสูบน้ำเขาล้าง (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา) สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	950,000	บาท
10	โครงการงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์หัตถกรรมเมืองสามอ่าวและงานกาชาด (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.8 (สำนักปลัด) สาเหตุเพราะ จังหวัดฯ เลื่อนการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนด	300,000	บาท
11	โครงการจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน (แผนฯ น.99) ย 1.8 (สำนักปลัด) สาเหตุเพราะ งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการได้	100,000	บาท
12	โครงการจัดงานหัวหินอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสตีวัล (แผนฯ น.99) ย 1.8 (สำนักปลัด) สาเหตุเพราะ งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการได้	100,000	บาท
13	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.8 (สำนักปลัด) สาเหตุเพราะ เนื่องจากนโยบายผู้บริหารให้นำไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน	50,000	บาท
14	โครงการวิ่งหัวหินมาราธอน (เพิ่มเติม 3/66) ย 1.8 (สำนักปลัด) สาเหตุเพราะ ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถดำเนินการได้	500,000	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			
15	โครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน (แผนฯ น.152) ย. 2.3 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ ไม่มีผู้รับจ้างมาสมัคร	2,547,360	บาท

16	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ น.156) ย. 2.3 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ เนื่องจากห้วงเวลาที่วางแผนดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	500,000.00	บาท
17	โครงการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน (แผนฯ น.154) ย. 2.3 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการได้ตามระเบียบ	30,000.00	บาท
18	โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) (เพิ่มเติม 1/66) ย. 2.3 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ โครงการซ้ำซ้อนกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	100,000.00	บาท
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนฯ163) ย. 2.8 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งยกเลิกการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ครั้งที่ 38 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.5/ว490 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565	200,000.00	บาท
20	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (แผนฯ161) ย. 2.8 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ เนื่องจากนโยบายผู้บริหาร	400,000.00	บาท
21	โครงการวันรำลึกวีรบุรุษโชน กิ่งเพชร (เพิ่มเติม 1/66) ย. 2.8 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	500,000.00	บาท
22	โครงการสืบสานประเพณีสงเคราะห์ทางทะเล (เพิ่มเติม 1/66) ย. 2.8 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ เนื่องจากชุมชนไม่สามารถกำหนดเวลาจัดงานที่ชัดเจนได้	200,000.00	บาท
23	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (แผนฯ156) ย. 2.8 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่กำหนดห้วงเวลาดำเนินการ	50,000.00	บาท
24	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ151) ย. 2.8 (กองการศึกษา) สาเหตุเพราะ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งจัดโครงการ	2,500,000.00	บาท
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			
25	โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (แผนฯ น.197) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข) สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	100,000	บาท
26	โครงการนำร่องเพื่อจัดการมูลฝอยอินทรีย์และศึกษาการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์ (แผนฯ น.197) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข) สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	100,000	บาท

- 27 โครงการพื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด (แผนฯ น.188) 100,000 บาท
 ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)
 สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- 28 โครงการศึกษาดูงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (แผนฯ น.189) ย. 3.4 50,000 บาท
 (กองสาธารณสุข)
 สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- 29 โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ เพื่อมุ่งสู่เมืองสีเขียว (แผนฯ น. 196) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข) 100,000 บาท
 สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- 30 โครงการอบรมเครื่องช่ายนักบริหารชุมชนดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (แผนฯ น.191) 50,000 บาท
 ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)
 สาเหตุเพราะ เทศบาลได้ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน จึงได้รับงบประมาณจากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน
- 31 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาและจัดทำแผนผังภูมิเวศน์เมืองหัวหิน 100,000 บาท
 (แผนฯ น.198) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)
 สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

- 32 โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่สถานศึกษาในเขตเทศบาล (แผนฯ น.213) 44,600 บาท
 ย.4.2 (สำนักปลัด)
 สาเหตุเพราะ มีการฝึกอบรมด้านทฤษฎีแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณด้านการปฏิบัติ เนื่องจากมีเหตุการณ์ระเบิดของถังดับเพลิงขณะฝึกปฏิบัติ ทำให้สถานศึกษาที่ฝึกอบรมเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน และบริการ

- 33 โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักช่าง 10,000 บาท
 (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (แผนฯ น.236) ย. 5.6
 (สำนักการช่าง)
 สาเหตุเพราะ ไม่มีการซ่อมบำรุงโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักช่าง
- 34 โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักการช่าง (แผนฯ น.239) ย. 5.6 (สำนักการช่าง) 700,000 บาท
 สาเหตุเพราะ ไม่มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างของสำนักช่าง
- 35 โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งาน ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (แผนฯ น.234) ย. 5.4 (กองสาธารณสุข) 50,000 บาท
 สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ
- 36 โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (แผนฯ น.234) ย. 5.4 (กองสาธารณสุข) 151,100 บาท
 สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ

- | | | |
|----|--|---------------|
| 37 | โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนฯ น.234) ย. 5.4 (กองสาธารณสุข) สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ | 100,000 บาท |
| 38 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล (แผนฯ น.221) ย. 5.1 (กองการเจ้าหน้าที่) สาเหตุเพราะ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน | 70,000 บาท |
| 39 | โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล (แผนฯ น.221) ย. 5.1 (กองการเจ้าหน้าที่) สาเหตุเพราะ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน | 200,000 บาท |
| 40 | โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่างสุขาภิบาล (แผนฯ น.238) ย. 5.6 (กองช่างสุขาภิบาล) สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอและไม่สามารถดำเนินการได้ทัน | 1,000,000 บาท |
| 41 | โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกอง (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ของกองช่างสุขาภิบาล (แผนฯ น.238) ย. 5.6 (กองช่างสุขาภิบาล) สาเหตุเพราะ แต่ละส่วนการบริหารมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงได้โอนเงินไปยังรายการต่างๆ ที่ต้องการดำเนินการ | 5,750,000 บาท |
| 42 | โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” (เพิ่มเติม 1/66) ย. 5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ) สาเหตุเพราะ ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้าง | 2,290,000 บาท |
| 43 | โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (แผนฯ น.227) ย. 5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ) สาเหตุเพราะ ไม่มีการบำรุงซ่อมแซมหรือกระจายข่าว | 100,000 บาท |
| 44 | โครงการเช่าบริการระบบบริหารงานและให้บริหารประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบท้องถิ่นดิจิทัล (เพิ่มเติม3/66) ย. 5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ) สาเหตุเพราะ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน | 128,000 บาท |
| 45 | โครงการค่าจ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้ (แผนฯ น.218) ย. 5.1 (สำนักปลัด) สาเหตุเพราะ ไม่มีโครงการตามนโยบายจากรัฐบาล | 10,000 บาท |
| 46 | โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักปลัดเทศบาล (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (แผนฯ น.220) ย. 5.1 สาเหตุเพราะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีรายการครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุดเสียหาย จึงไม่มีการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม | 100,000 บาท |

- | | | | |
|----|---|---------|-----|
| 47 | โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนัก
ปลัดเทศบาล (แผนฯ น.219) ย. 5.1
สาเหตุเพราะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีรายการบำรุงรักษาซ่อมแซมและ
ปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงไม่มีการเบิกจ่าย | 200,000 | บาท |
| 48 | โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการแพทย์
(แผนฯ น.235) ย. 5.4
สาเหตุเพราะ ไม่มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใน
ในความดูแลของกองการแพทย์ | 50,000 | บาท |

ตารางที่ 3 แสดงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

แยกตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่มิได้ของหน่วยงาน												
	สำนักปลัดฯ	กองการเจ้าหน้าที่	กองคลัง	กองยุทธศาสตร์ฯ	กองการศึกษาศึกษา	กองสาธารณสุขฯ	กองการแพทย์	กองสวัสดิการฯ	กองช่างสุขาฯ	สำนักช่าง	กองการประปา	สถานธนาภิบาล	รวม
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวโครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	9	-	-	-	-	-	-	-	1	35	10	-	55
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	52
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	23	2	-	3	-	-	-	28
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	6	-	-	-	1	-	-	18	-	-	-	-	25
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ	8	3	1	10	3	3	1	-	3	3	-	-	35
รวม	24	3	1	10	55	26	3	18	7	38	10	-	195

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

การจัดหาครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566 - เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2566 ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2566 จำนวน 143 รายการ จำนวนเงิน 231,557,820 บาท

ในปีงบประมาณ 2566 ผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 81 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 113,248,820 บาท แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปจำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
1	สำนักปลัดเทศบาล	3	3.70	10,276,000	9.07
2	กองการประปา	9	11.11	5,342,320	4.72
3	กองการศึกษา	33	40.74	4,943,500	4.37
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	6.17	10,161,300	8.97
5	กองช่างสุขาภิบาล	16	19.76	56,195,700	49.62
6	สำนักช่าง	15	18.52	26,330,000	23.25
รวม		81	100.00	113,248,820	100.00

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 81 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 113,248,820 บาท ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 8,538,300 บาท ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 45 รายการ จำนวนเงิน 85,962,300 บาท และครุภัณฑ์ที่ยกเลิกการจัดซื้อ จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 8,697,220 บาท

ตารางที่ 5 แสดงความก้าวหน้าในการการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน
จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวน ครุภัณฑ์ ที่ได้ งบประมาณ	จำนวนครุภัณฑ์					
		ดำเนินการ จัดซื้อแล้ว		อยู่ระหว่างการ จัดซื้อ		ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. สำนักปลัดเทศบาล	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33
2. กองการประปา	9	3	33.33	1	11.11	5	55.56
3. กองการศึกษา	33	13	39.39	17	51.52	3	9.09
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	1	20.00	4	80.00	-	-
5. กองช่างสุขาภิบาล	16	-	-	16	100.00	-	-
6. สำนักช่าง	15	6	40.00	6	40.00	3	20.00
รวม	81	24	29.63	45	55.56	12	14.81

❖ ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

- ดำเนินการจัดซื้อแล้ว ร้อยละ 29.63 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อแล้ว ร้อยละ 55.56 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
- ยกเลิกการจัดซื้อ ร้อยละ 14.81 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด

การใช้จ่ายงบประมาณ

ครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินการจัดซื้อแล้ว จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 8,538,300 บาท สามารถแยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้ ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 62,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 69,000 บาท <i>เพิ่มเติม 3/66 น.51</i>	138,000	138,000	สำนักปลัดฯ
2	เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66 น.42</i>	30,000	29,532	กองการประปา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3	เครื่องวัดคลอรีนในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66 น.42</i>	30,000	29,853	กองการประปา
4	เครื่องวัดปริมาณแมงกานีสในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66 น.42</i>	30,000	26,322	กองการประปา
5	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ ประถมศึกษา จำนวน 300 ชุดๆ 1,580 บาท รร.ท.บ้านบ่อฝ้าย และ รร.ท.บ้านตะเกียบ <i>แผนฯ น.282</i>	600,000	471,000	กองการศึกษา
6	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 ชุดๆ 2,000 บาท <i>แผนฯ น.282</i>	100,000	84,000	กองการศึกษา
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงานจอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ะละ 17,000 บาท รร.ท. บ้านหัวหิน <i>แผนฯ น.276</i>	170,000	169,000	กองการศึกษา
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 13 เครื่องๆละ 2,500 บาท รร.ท.บ้านหัวหิน รร.ท.บ้าน บ่อฝ้าย <i>แผนฯ น.276</i>	32,500	31,200	กองการศึกษา
9	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.278</i>	50,000	50,000	กองการศึกษา
10	ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.278</i>	30,000	30,000	กองการศึกษา
11	เก้าอี้เบาะนวมขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว ะละ 1,300 บาท <i>แผนฯ น. 277</i>	26,000	26,000	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
12	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง <i>ปป.2/66</i>	10,000	8,453	กองการศึกษา
13	ตู้สำหรับเก็บหนังสือ แบบไม้สีขาว จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท <i>แผนฯ 278</i>	45,000	45,000	กองการศึกษา
14	ชุดโต๊ะประชุมสำหรับ 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ 277</i>	50,000	50,000	กองการศึกษา
15	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท <i>แผนฯ 278</i>	107,200	107,200	กองการศึกษา
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท <i>แผนฯ 278</i>	161,000	161,000	กองการศึกษา
17	เรือนไทยสำหรับรอรับนักเรียนของ ผู้ปกครอง จำนวน 4 ชุ้มน ๆ ละ 50,000 บาท <i>แผนฯ 284</i>	200,000	200,000	กองการศึกษา
18	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท <i>แก้ไข 1/66</i>	19,000	19,000	กองสาธารณสุขฯ
19	เครื่องยกยอกิ่งไม้ ชนิดเคลื่อนที่ด้วยการ ลากจูงแบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66</i>	4,500,000	4,480,000	สำนักช่าง
20	เครื่องตบดิน พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท <i>แผนฯ 267</i>	16,800	16,692	สำนักช่าง
21	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี ซี จำนวน 1 คัน <i>แผนฯ 266</i>	2,125,000	2,111,000	สำนักช่าง
22	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง <i>แผนฯ 268</i>	38,000	37,664	สำนักช่าง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
23	เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น จำนวน 1 เครื่อง <i>แผนฯ 268</i>	13,800	13,375	สำนักช่าง
24	เลื่อยยนต์ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง <i>แผนฯ 268</i>	16,000	15,408	สำนักช่าง

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ทั้งหมด 45 รายการ จำนวนเงิน 85,962,300 บาท
แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

ครุภัณฑ์กองการประปา จำนวน 1 รายการ

1. เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง ขนาด 800 ลบ.ซม./ชม.
จำนวน 1 เครื่อง *เพิ่มเติม 1/66* 1,300,000 บาท

ครุภัณฑ์กองการศึกษา จำนวน 17 รายการ

1. เครื่อง Live Stream Switcher จำนวน 1 เครื่อง *แผนฯ น.276 ลำดับที่ 56* 16,000 บาท
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 8 เครื่องๆละ 19,900 บาท *แผนฯ น.276 ลำดับที่ 75* 159,200 บาท
3. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSi Lumens
จำนวน 8 เครื่องๆละ 29,900 บาท *แผนฯ น.280 ลำดับที่ 76* 239,200 บาท
4. จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 8 จอๆ
ละ 14,900 บาท *แผนฯ น.280 ลำดับที่ 77* 119,200 บาท
5. ชุดไฟสตูดิโอ Light Softbox พร้อมขาตั้ง จำนวน 3 ชุดๆละ 1,000 บาท
แผนฯ น.282 ลำดับที่ 83 3,000 บาท
6. ชุดลำโพง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน จำนวน 8 ชุดๆละ 5,900 บาท
แผนฯ น.282 ลำดับที่ 83 47,200 บาท
7. มิกเซอร์แบบอนาล็อก เสียงรบกวนต่ำ 12 Input จำนวน 1 เครื่อง *เพิ่มเติม 1/66* 12,000 บาท
8. ตู้ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ข่ายีตติคผนัง จำนวน 10
ชุดๆ ละ 12,800 บาท *เพิ่มเติม 1/66* 128,000 บาท
9. รถโดยสารดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน *เพิ่มเติม 4/66* 1,358,000 บาท
10. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300*600 จุดต่อตารางนิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง *เพิ่มเติม 4/66* 180,000 บาท
11. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด *ปบ 3/66* 8,600 บาท
12. ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท *แผนฯ น.282 ลำดับที่ 84* 100,000 บาท

13. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSi Lumens จำนวน 1 เครื่อง <i>แผนฯ น.280 ลำดับที่ 76</i>	29,900 บาท
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง <i>ปป 3/66</i>	30,000 บาท
15. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.281 ลำดับที่ 81</i>	200,000 บาท
16. ป้อมยามสำเร็จรูปพร้อมไม้กระดกกันประตูทางเข้า-ออก ชนิด MANUAL ให้ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 8 ชุด ชุดละ 62,000 บาท <i>เพิ่มเติม 4/66</i>	496,000 บาท
17. ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 400วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	45,000 บาท

ครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ

1. รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% จำนวน 2 คัน ๆ ละ 3,500,000 บาท <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	7,000,000 บาท
2. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา <i>แผนฯ น.272</i>	575,000 บาท
3. หลังคารถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดอลูมิเนียม <i>แผนฯ น.272 ลำดับที่ 38</i>	17,300 บาท
4. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 3 คันๆละ 850,000 <i>แผนฯ น.272 ลำดับที่ 39</i>	2,550,000 บาท

ครุภัณฑ์กองช่างสุขาภิบาล จำนวน 16 รายการ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 KVA <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66</i> <i>น.55 ลำดับที่ 2</i>	7,383,000 บาท
2. รอกเคนไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.55 ลำดับที่ 3</i>	1,391,000 บาท
3. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 kva. พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.56 ลำดับที่ 4</i>	1,221,600 บาท
4. เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 kw/3เฟส/380โวลท์ ความสามารถในการ สูบน้ำไม่น้อยกว่า 2.0 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด จำนวน 4 ชุดๆ ละ 5,465,025 บาท(สำหรับใช้งานในโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหน้าสนาม กีฬาทรูอาร์น่า) <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	21,860,100 บาท
5. เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร พร้อม อุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด และตู้ควบคุมการทำงาน จำนวน 2 ชุดๆละ 3,531,000 บาท (สำหรับใช้งานในโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหน้าสนามกีฬาทรูอาร์น่า) <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	7,062,000 บาท
6. เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ระบบออนไลน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด <i>เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่ 4 น.64</i>	1,800,000 บาท

7. เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำขนาด ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ติดตั้งบนแท่นเหล็ก มีล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ สำหรับเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุดๆละ 105,000 บาท **เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 น.63** 630,000 บาท
8. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 90 กิโลวัตต์ 3 เฟส/380โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง **แผนฯ น. 287** 2,800,000 บาท
9. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 9 กิโลวัตต์ 3 เฟส/380โวลท์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 400,000 บาท **แผนฯ น.287** 800,000 บาท
10. ชุดมอเตอร์และเกียร์ทดรอบ ขนาด 4 กิโลวัตต์ 3 เฟส/380 โวลท์ จำนวน 1 ชุด **แผนฯ น.285** 498,000 บาท
11. เครื่องสูบน้ำ (เคลื่อนที่เร็ว) แบบชนิดหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ อัตราสูบไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งอยู่บนเทรลเลอร์ ลากจูงไม่น้อยกว่า 2 ล้อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด **แผนฯ น.287** 800,000 บาท
12. เครื่องเป่าอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัม 3 เฟส/380 โวลท์ จำนวน 1 ชุด **แผนฯ น.285** 2,800,000 บาท
13. เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ หน้ากว้าง 1,500 mm. ความสูง 5,500 mm.ระยะ เทชยะ 1,200 mm. ขับเคลื่อนด้วย Gear Motor 3 เฟส/380 โวลท์ พร้อม อุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง **เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 น.63** 3,600,000 บาท
14. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน **เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 น.55** 2,250,000 บาท
15. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 เฟส/โวลท์/ 50Hg./5.9 กิโลวัตต์ อุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท **แผนฯ น.288** 700,000 บาท
16. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 เฟส/โวลท์/ 50Hg./4.7 กิโลวัตต์ อุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 300,000 บาท **แผนฯ น.288** 600,000 บาท

ครุภัณฑ์สำนักช่าง จำนวน 6 รายการ

1. รถพาร์มแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน **เพิ่มเติม 1/66** 2,000,000 บาท
2. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 4 เมตร ตามแบบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณลานคนเดินออกกำลังกาย ช่างคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองรับน้ำฝนพระราชดำริ์ จำนวน 88 ชุด **แผนฯ น.269** 3,520,000 บาท
3. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ เสาไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 6 เมตร ตามแบบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทานกับข้ามคลองรับน้ำฝนพระราชดำริ์ สะพาน 1 ถึงสะพาน 13 จำนวน 40 ชุด **แผนฯ น.270** 2,800,000 บาท

- | | | |
|--|-----------|-----|
| 4. โคมไฟถนนหลอดแอลอีดี (LED Street Light) ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 126 โคม พร้อมเสาไฟฟ้าถนนแบบกิ่งสูง 9 เมตร จำนวน 63 ต้น ตามแบบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนหัวหน้า-ท้ายใต้ (หัวหิน 112) จำนวน 63 ชุด แผนฯ น.270 | 3,780,000 | บาท |
| 5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ แผนฯ น.266 | 2,563,000 | บาท |
| 6. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ชนิดความละเอียดสูง RTK GPS จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มเติม 4/66 | 490,000 | บาท |

ครุภัณฑ์ที่ยกเลิกการจัดซื้อ ทั้งหมด 12 รายการ จำนวนเงิน 8,697,220 บาท แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 รายการ

- | | | |
|--|---------|-----|
| 1. เครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อ แบบตั้งพื้นสามารถขจัดฝุ่นละออง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ มลพิษทางอากาศ ระดับความเร็วของลมแรง 150 CFM และปรับได้ 3 ระดับ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 69,000 บาท เพิ่มเติม 4/66 น.66 | 138,000 | บาท |
|--|---------|-----|
- สาเหตุเพราะ เนื่องจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่ครบถ้วน

ครุภัณฑ์กองการประปา จำนวน 5 รายการ

- | | | |
|--|-------|-----|
| 1. เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มเติม 1/66 | 8,200 | บาท |
|--|-------|-----|
- สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย
- | | | |
|--|--------|-----|
| 2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มเติม 1/66 | 58,500 | บาท |
|--|--------|-----|
- สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย
- | | | |
|--|-----------|-----|
| 3. อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส 380 โวลต์ 100 แอมป์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง เพิ่มเติม 1/66 | 1,033,620 | บาท |
|--|-----------|-----|
- สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย
- | | | |
|--|---------|-----|
| 4. ตู้วัดแรงดันน้ำประปาและอุปกรณ์ โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตู้ เพิ่มเติม 1/66 | 350,000 | บาท |
|--|---------|-----|
- สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย
- | | | |
|---|-----------|-----|
| 5. เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ พร้อมติดตั้ง โรงผลิตน้ำประปาไรรุ่น เพิ่มเติม 1/66 | 2,502,000 | บาท |
|---|-----------|-----|
- สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย

ครุภัณฑ์กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ

1. ฉากหลัง Green Screen พร้อมโครงฉากแบบโรลอัพ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 190 ซม. จำนวน 1 ชุด แผนฯ น.280	4,500 บาท
สาเหตุเพราะ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้สูงแต่ตั้งงบประมาณไว้ต่ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้	
2. กล้องดิจิตอล DSLR จำนวน 1 ตัว แผนฯ น.281	24,000 บาท
สาเหตุเพราะ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้สูงแต่ตั้งงบประมาณไว้ต่ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้	
3. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล ความละเอียด 300x400 จุดตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง เพิ่มเติม 1/66	111,000 บาท
สาเหตุเพราะ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของพัสดุให้สูงขึ้น	

ครุภัณฑ์สำนักช่าง จำนวน 3 รายการ

1. รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน แผนฯ น.271	1,205,400 บาท
สาเหตุเพราะ ตรวจสอบคุณลักษณะแล้ว ปรากฏว่ามีคุณลักษณะไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง	
2. เครื่องตบดิน พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท แผนฯ น.267	42,000 บาท
สาเหตุเพราะ เนื่องจากมีราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้	
3. . โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ เสาไฟถนนกึ่งเดี่ยวสูง 6 เมตร ตามแบบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณถนนเลียบบคลองรับน้ำฝนพระราชดำริที่ตั้งแต่ซอยหัวหิน 94 ถึงหัวหิน 102 จำนวน 46 ชุด แผนฯ น.270	3,220,000 บาท
สาเหตุเพราะ เนื่องจากบริเวณที่จะติดตั้งโคมไฟเป็นถนนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ปัจจุบันกำลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้ารางคู่ 8 เส้นทาง และเทศบาลยังไม่มีerkก่อสร้างถนนเส้นใหม่ขึ้นมา	



ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ให้คะแนนไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนค่าเฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.56
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.22
3. ยุทธศาสตร์ (60 คะแนน) ประกอบด้วย	60	54.00
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5	4.44
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	5	4.56
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	5	4.56
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.56
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.56
3.6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหัวหิน	5	4.67
3.7 วิสัยทัศน์	5	4.56
3.8 กลยุทธ์	5	4.22
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	5	4.44
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.33
3.11 แผนงาน	5	4.56
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.56
รวมคะแนน	100	90.78

รายละเอียดแต่ละประเด็น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองหัวหิน	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	20 (5)	
	<p>(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(5)	
	<p>(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(5)	
	<p>(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	
	(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ ครั้วเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	
3.ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Devdlopment Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมี อยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ได้พิจารณาให้คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 90.78 คะแนน

2. การพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ให้คะแนนไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน ค่าเฉลี่ย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน)	9.22
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน)	8.89
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน)	9.11
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (5 คะแนน)	4.56
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (30 คะแนน) ประกอบด้วย	26.33
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5 คะแนน)	4.56
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5 คะแนน)	4.33
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	4.33
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5 คะแนน)	4.22
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	4.44
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (5 คะแนน)	4.44
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (35 คะแนน)	32.00
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5 คะแนน)	4.44
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (5 คะแนน)	4.44
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (5 คะแนน)	4.67
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ (5 คะแนน)	4.78
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (5 คะแนน)	4.67

ประเด็นการพิจารณา(ต่อ)	คะแนน ค่าเฉลี่ย
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน (5 คะแนน)	4.56
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ (5 คะแนน)	4.44
รวมคะแนน	90.11

รายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการ จริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนาภาครัฐ วัสดุการ ดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลัก ประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถ เทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไป ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึง พอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับรู้ด้วยรูปแบบของ ข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการ วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global emand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภาครัฐ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่ทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>30</p> <p>(5)</p>	
<p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(5)</p>	
<p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	<p>(5)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ</p>	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)(4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	
<p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performamce Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measuable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)	
<p>5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการปกป้องเวลาได้</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	35	
<p>6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
<p>6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
<p>6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัตถุประสงค์ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
<p>6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี(ต่อ)</p> <p>6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และ ภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
<p>6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขหรือการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
<p>6.7 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม อนุรักษ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
รวมคะแนนที่ได้		100	

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ได้พิจารณาให้คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 90.11 คะแนน

3. การประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จำนวน 40 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมืองหัวหินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม (แบบ 3/2) ในเรื่องเกี่ยวกับ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์

(แบบ 3/3) โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของเทศบาลเมืองหัวหิน ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ
- 2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- 3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- 4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต
- 5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการชุมชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 - 30 กันยายน 2566 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,250 ราย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความ พึงพอใจ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวนผู้ตอบ (คน)	ร้อยละ
1	เพศ		
	- ชาย	515	41.20
	- หญิง	735	58.80
รวม		1,250	100
2	อายุ		
	- ต่ำกว่า 20 ปี	59	4.72
	- 20-30 ปี	180	14.40
	- 31-40 ปี	240	19.20
	- 41-50 ปี	370	29.60
	- 51-60 ปี	216	17.28
	- มากกว่า 60 ปี	185	14.80
รวม		1,250	100
3	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษา	230	18.40
	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	350	28.00
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	245	19.60
	- ปริญญาตรี	247	19.76
	- ปริญญาโท	178	14.24
	- อื่นๆ (ระบุ)	-	-
รวม		1,250	100
4	อาชีพหลัก		
	- รับราชการ	152	12.16
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	341	27.28
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	370	29.60
	- รับจ้าง	150	12.00
	- นักเรียน นักศึกษา	85	6.80
	- เกษตรกร	152	12.16
	- อื่นๆ (ระบุ) ข้าราชการบำนาญ, แม่บ้าน	-	-
รวม		1,250	100

ความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม (แบบ 3/2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตารางที่ 7 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	324	25.92	801	64.08	125	10.00	1,250	100
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	530	42.40	632	50.56	88	7.04	1,250	100
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	517	41.36	642	51.36	91	7.28	1,250	100
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	514	41.12	601	48.08	135	10.80	1,250	100
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	438	35.04	687	54.96	125	10.00	1,250	100
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	450	36.00	630	50.40	170	13.60	1,250	100
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	508	40.64	612	48.96	130	10.40	1,250	100
8. การแก้ปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	502	40.16	650	52.00	98	7.84	1,250	100
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	330	26.40	830	66.40	90	7.20	1,250	100
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	457	36.56	676	54.09	117	9.35	1,250	100

จากตารางที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม สรุปได้ว่า ในปีงบประมาณ 2566 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 54.09 พอใจการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 66.40 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการกิจกรรมต่อสาธารณะ พอใจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำสุด ร้อยละ 48.08

สำหรับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวมระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 36.56 ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวมระดับพอใจและพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 90.65 แต่ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ร้อยละ 54.09 ซึ่งมากกว่าระดับพอใจมาก และไม่พอใจ ร้อยละ 9.35 จึงถือได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลเมืองหัวหินในระดับพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาล และได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์	จำนวนผู้ตอบ	คะแนนเฉลี่ย
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	1,250	5.74
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,250	5.50
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1,250	5.65
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	1,250	6.14
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ	1,250	5.94
ค่าเฉลี่ยรวม	1,250	5.79

ผลการสำรวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปได้ว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

▶ พอใจในยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต มากที่สุด ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 6.14

▶ ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
5.94

▶ ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพื่อน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา
วัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.50

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนา

► ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเรศดำริห์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

1. การยกเลิกโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้การตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการให้เหตุผลในการยกเลิกโครงการ ควรใส่เหตุผลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. การตั้งงบประมาณ ควรคำนึงถึงสถานะทางการคลังของเทศบาล และความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อลดจำนวนการยกเลิกโครงการในแต่ละปี

3. ควรส่งเสริม/สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬา ในการจัดงานเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

4. ควรเพิ่มโครงการด้านการจัดระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว ให้ได้รับความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว

5. ควรจัดตั้งกองการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่น ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

6. การลงพื้นที่ชายหาดมีความยากลำบาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลควรให้ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ส่วนบุคคล จะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น เป็นการขยายโอกาสและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

► สภาเทศบาลเมืองหัวหินรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน

สภาเทศบาลเมืองหัวหินไม่มีข้อเสนอแนะ

► ข้อเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมเรศดำริห์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

1. ก่อนการจัดทำงบประมาณให้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หรืองบประมาณ หรือไม่ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

2. การปรับสัดส่วนในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามหัวข้อการประเมินผล

3. การให้เหตุผลการยกเลิกโครงการ ควรมีความชัดเจน ตรงกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผล

4. ควรจัดลำดับโครงการ ก่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และนำไปจัดทำงบประมาณ ให้คำนึงถึงงบประมาณเป็นหลัก เพื่อให้ได้โครงการที่สามารถดำเนินการได้



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
เทศบาลเมืองหัวหิน



ประกาศเทศบาลเมืองหัวหิน
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผย ภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวฯ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายณพพร วุฒิกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเป็นผู้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จึงขอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มาเพื่อให้ผู้บริหารได้ดำเนินการตามระเบียบฯ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลเมืองหัวหิน

สารบัญ

หน้า

คำนำ

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บทนำ

1

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล 1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล 2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล 2
4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล 5
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล 7

ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผล

9

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 9
2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 10
3. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) 15
ประจำปีงบประมาณ 2566
 - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์ 19
 - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ 39

ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

48

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 48
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 53
3. การประเมินผล 60

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค

65

ภาคผนวก

- การแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี 68
ที่มีรายละเอียดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางานพัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินจึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

2. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

3. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

4. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล ปลัด/รองปลัดเทศบาล ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของเทศบาลเมืองหัวหิน สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองหัวหินให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตาม

และประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

1. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
3. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลเมืองหัวหิน
4. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลเมืองหัวหิน
5. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของนายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับของเทศบาลเมืองหัวหิน ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 29 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

1. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- 1) สมาชิกสภาเทศบาลที่สภาเทศบาลคัดเลือก จำนวน 3 คน
- 2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- 3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน

4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่นายกเทศมนตรีคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

3. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

2. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน ดังนี้

2.1 การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

2.2 วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

2.3 ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่

2.5 รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน


เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

2.6 รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินต่อนายเทศมนตรีเพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

2.7 การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกเทศมนตรี

3. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรี เพื่อนายกเทศมนตรีเสนอต่อสภาเทศบาล และคณะกรรมการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหิน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหินทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่

4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรการส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลเมืองหัวหิน รวมถึงผู้มีส่วนได้เสีย รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

1. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

1.1 กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน อย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง

2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกเทศมนตรีภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้นายกเทศมนตรีเสนอสภาเทศบาลภายในระยะเวลาที่กำหนด

1.2 ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

1.3 ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงมาปฏิบัติงาน

1.4 ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาดความจุพื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

1.6 ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลเมืองหัวหินทั้งในระดับเมืองและระดับชุมชน และอาจรวมถึงอำเภอหัวหิน และจังหวัดประจวบฯ ด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

2. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

2.1 ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

- 1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- 2) เครื่องมือ
- 3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

2.2 วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรของเทศบาลเมืองหัวหินเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

3. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหินกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

3.1 การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายข้างโรงแรมสายลม หัวหิน 81 (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-

formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผล ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลเมืองหัวหิน มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกตบันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลเมืองหัวหิน

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

1. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน
2. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต
3. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น
4. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ
5. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ
6. การวินิจฉัย สั่งการ นายกเทศมนตรี ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ของเทศบาลเมืองหัวหิน สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่น

ให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

7. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในเทศบาลเมืองหัวหินแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่าย ต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายของเทศบาลเมืองหัวหินเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

8. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

การติดตามและประเมินผล

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 174 โครงการ ได้ดำเนินโครงการแล้วเสร็จจำนวน 75 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ และยกเลิกการดำเนินโครงการ จำนวน 96 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ		
		ดำเนินการแล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	51	21	3	27
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40	19	-	21
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและ สิ่งแวดล้อม	28	13	-	15
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	26	7	-	19
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน และบริการ	29	15	-	14
รวม	174	75	3	96

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3
โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างงานป้ายโครงการประตู ทางเข้าออก และรั้วศูนย์การเรียนรู้เกษตร ชลประทาน อำเภอหัวหิน จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์	3,288,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
2	ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ขยายผิวจราจร ถนนขมสันธุ์ พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรเดิม ช่วงหน้ามูลนิธิสี แยกประมง	2,248,000.00	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
3	ส่งเสริมและ พัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ขยายผิวจราจร ถนนขมสันธุ์ พร้อม ปรับปรุงผิวจราจรเดิม และทางเท้าช่วง หน้าศูนย์การเรียนรู้ สำนักงานชลประทาน ที่ 14	7,267,600.00	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ

2. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 มีโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 131 โครงการ ได้ดำเนิน
โครงการแล้วเสร็จจำนวน 91 โครงการ โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ จำนวน 17 โครงการ และยกเลิก
การดำเนินโครงการ จำนวน 23 โครงการ

ยุทธศาสตร์	จำนวน	จำนวนโครงการ
------------	-------	--------------

		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยกเลิก
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	19	8	10	1
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	40	28	2	10
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	17	14	-	3
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	23	23	-	-
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารงานและบริการ	32	18	5	9
รวม	131	91	17	23

โครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 17
โครงการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ปรับปรุงลานกิจกรรมคนเมืองถนนดำเนิน เกษม	25,000,000	สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
2	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างคันท่อลอดบริเวณถนนเลียบบคลอง ชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำ ชอยชลประทาน 70,72, และ 74	1,906,000	สำนักช่าง อยู่ระหว่างดำเนินการ
3	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมกำแพงกันดิน ชอย ข้างป้อมมิสเตอร์ปิ่น	1,400,000	สำนักช่าง ยกเลิกโครงการ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
4	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ซอยตรงข้ามศาลาชุมชน SML บ่อฝ้าย (หน้าบ้านเลขที่ 92)	1,543,000	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
5	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ซอยทิพยวรรณ 4	1,631,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
6	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ซอยแยก ซอย หัวหิน 98 กับซอยหัวหิน 100 (ซอย 1)	818,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
7	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ซอยแย้มสะอาด	7,967,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
8	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา บริเวณสี่แยกสุขสบาย ซอย หัวหิน 102 เชื่อมถนนสระน้ำหนองแก 2	7,489,000	สำนักช่าง ดำเนินการแล้ว เสร็จ
9	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมระบบระบายน้ำ และระบบประปา ซอยแยกถนนพุทธสุขเชื่อม ถนนเดชาอนุชิต	1,290,000	สำนักช่าง อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
10	ส่งเสริมและพัฒนาการ ท่องเที่ยว โครงสร้าง พื้นฐาน และเศรษฐกิจ	จ้างผลิตน้ำประปาด้วยระบบผลิตน้ำชั้นสูง ณ สถานีผลิตน้ำประปาเขาแล้ง	3,500,000	กองการประปา ยกเลิกโครงการ
11	ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ก่อสร้างพื้น ค.ส.ล. วางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมบ่อพักและท่อระบายน้ำ (รร.บ้านหัวหิน)	2,894,400	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
12	ส่งเสริมและพัฒนา การศึกษาและศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	ก่อสร้างห้องน้ำชาย-หญิง (รร.บ้านบ่อ ฝ้าย)	2,100,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว เสร็จ
13	ส่งเสริมและพัฒนาการ บริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างประตูรั้วเส้นทางเข้า-ออก ด้าน ซอยหัวหิน 78	32,000	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว เสร็จ

ลำดับ ที่	ยุทธศาสตร์ การพัฒนา	โครงการ	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
14	ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างประตูรั้วเลื้อนทางเข้า-ออก ด้าน ตะวันออกฝั่งถนนเพชรเกษม	17,000	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว เสร็จ
15	ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างทางลาดเอียงสำหรับผู้พิการ	310,000	สำนักปลัด ดำเนินการแล้ว เสร็จ
16	ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน และบริการ	ก่อสร้างกำแพงรั้วและประตูทางเข้า ณ ศูนย์จักรกลชอยหัวหิน 102	678,000	กองสาธารณสุข อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
17	ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน และบริการ	จ้างเหมาพัฒนาประสิทธิภาพระบบ สารสนเทศเพื่อบริหารงานประปา	2,100,000	กองการประปา อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมจำนวนครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 18 รายการ ได้ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์ทั้งหมด จำนวน 6 รายการ ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 11 รายการ และยกเลิกการจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ

การจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

จำแนกตามหน่วยงานรับผิดชอบ

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์ ที่ใช้งบประมาณ ในการจัดซื้อ	จำนวนโครงการ		
			ดำเนินการ จัดซื้อแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ จัดซื้อ	ยกเลิก การจัดซื้อ
1	สำนักปลัดเทศบาล	1	1	-	-
2	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	2	2	-	-
3	กองการศึกษา	12	2	9	1
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1	-	1	-
5	กองช่างสุขาภิบาล	1	-	1	-
6	สำนักการช่าง	1	1	-	-
รวม		18	6	11	1

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 11 รายการ
รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	จำนวน งบประมาณ	ผู้รับผิดชอบ
1	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 30 ชุดๆ ละ 17,000 บาท	510,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
2	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 30 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	75,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
3	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) จำนวน 264 ชุดๆ ละ 17,000 บาท	4,488,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
4	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 264 เครื่องๆ ละ 2,500 บาท	660,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
5	โต๊ะพับหน้าเมลามีนสีขาว จำนวน 5 ตัว ๆ ละ 1,000 บาท	5,000	กองการศึกษา ยกเลิก
6	โต๊ะประชุม 1 ชุด	30,000	กองการศึกษา ยกเลิก
7	เก้าอี้ประชุม ขนาดไม่น้อยกว่า 68*70*100 ซม. จำนวน 21 ตัว ๆ ละ 3,000 บาท	63,000	กองการศึกษา ยกเลิก
8	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 30,000 บาท	150,000	กองการศึกษา ดำเนินการแล้ว
9	เก้าอี้ประธาน ขนาดไม่น้อยกว่า 69*72*116 ซม. จำนวน 1 ตัว	12,000	กองการศึกษา ยกเลิก
10	เก้าอี้วีลแชร์แบบมีล้อ จำนวน 1 ตัว	250,000	กองสาธารณสุข ดำเนินการแล้ว
11	รถบรรทุกเทท้าย 6 ล้อ จำนวน 1 คัน	1,500,000	กองช่างสุขาภิบาล อยู่ระหว่าง ดำเนินการ

4. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

- ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2565)
- ไตรมาสที่ 2 (มกราคม - มีนาคม 2566)
- ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2566)
- ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน 2566)

การติดตามการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เทศบาลเมืองหัวหิน ได้เริ่มดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566 - 4/2566 ซึ่งเป็นแผนระยะยาวกำหนดเป้าหมายดำเนินการไว้ 5 ปี เพื่อเป็นกรอบในการดำเนินงานและจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี ซึ่งทุกส่วนราชการได้บรรจุโครงการพัฒนาให้สอดคล้องกับทิศทาง การพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน โดยได้บรรจุโครงการพัฒนาที่มีเป้าหมายดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไว้จำนวน 328 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 1,736,717,468 บาท และผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อดำเนินการโครงการพัฒนาต่างๆ รวมทั้งสิ้น จำนวน 195 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 514,660,883.06 บาท ดังนี้

✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลและเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 178 โครงการ งบประมาณ 383,535,770 บาท

✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินสะสม จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 121,981,213.06 บาท

✿ โครงการที่ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 9,143,900 บาท

รายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 แสดงจำนวนโครงการและงบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570)
ที่ได้รับงบประมาณแยกตามประเภทที่มางบประมาณ

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2566	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ							
1.6 แผนงานเคหะและชุมชน	6	3.08	9,376,399.00	30,000,000.00	-	39,376,399.00	7.65
1.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	9	4.62	3,300,000.00	-	-	3,300,000.00	0.64
1.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	30	15.38	53,802,500.00	48,881,213.06	-	102,683,713.06	19.95
1.11 แผนงานการพาณิชย์	10	5.13	10,954,600.00	13,000,000.00	-	23,954,600.00	4.65
รวม	55	28.21	77,433,499	91,881,213.06	-	169,314,712.06	32.90
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
2.3 แผนงานการศึกษา	23	11.79	58,869,871.00	-	-	58,869,871.00	11.44
2.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	24	12.31	19,931,200.00	-	-	19,931,200.00	3.87
2.9 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5	2.56	6,834,100.00	-	9,143,900.00	15,978,000.00	3.1
รวม	52	26.67	85,635,171.00	-	9,143,900.00	94,779,071.00	18.41

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2566	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
3.4 แผนงานสาธารณสุข	24	12.31	68,340,000.00	-	-	68,340,000.00	13.□8
3.6 แผนงานเคหะและชุมชน	3	1.54	38,704,000.00	30,100,000.00	-	68,804,000.00	13.37
3.12 แผนงานงบกลาง	1	0.51	1,800,000.00	-	-	1,800,000.00	0.35
รวม	28	14.36	108,844,000.00	30,100,000.00	-	138,944,000.00	27.00
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
4.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน	6	3.08	1,327,600.00	-	-	1,327,600.00	0.26
4.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์	6	3.08	1,310,000.00	-	-	1,310,000.00	0.25
4.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	4.62	2,160,000.00	-	-	2,160,000.00	0.42
4.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0.51	20,000.00	-	-	20,000.00	0.004
4.12 แผนงานงบกลาง	3	1.54	86,343,600.00	-	-	86,343,600.00	16.78
รวม	25	12.83	91,161,200.00	-	-	91,161,200.00	17.71

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการปี 2566	ร้อยละโครงการทั้งหมดในแผนฯ ที่ได้รับงบประมาณ	งบประมาณและที่มา				ร้อยละของงบประมาณดำเนินงาน
			รายได้จัดเก็บและเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินสะสม	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจและเงินอื่นๆ	รวมงบประมาณ	
<u>5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงาน และบริการ</u>							
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	22	11.28	9,980,800.00	-	-	9,980,800.00	1.94
5.3 แผนงานการศึกษา	2	1.03	500,000.00	-	-	500,000.00	0.05
5.4 แผนงานสาธารณสุข	4	2.05	351,100.00	-	-	351,100.00	0.07
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน	6	3.08	8,680,000.00	-	-	8,680,000.00	1.69
5.8 แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	0.51	1,200,000.00	-	-	1,200,000.00	0.23
รวม	35	17.95	20,711,900.00	-	-	20,711,900.00	3.98
รวมทั้งสิ้น	195	100	383,785,770	121,981,213.06	9,143,900.00	514,910,883.06	100

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ดำเนินงานตามโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ที่ได้รับงบประมาณในปี พ.ศ. 2566 จำนวน 195 โครงการ เป็นเงินงบประมาณ 514,910,883.06 บาท มีการเบิกจ่าย และดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 110 โครงการ จำนวนเงิน 325,229,600 บาท และโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 37 โครงการ จำนวนเงิน 60,675,400.00 บาท โครงการที่ยกเลิกทั้งหมด 48 โครงการ จำนวนเงิน 51,873,660 บาท

ตารางที่ 2 แสดงความก้าวหน้าของการดำเนินงานโครงการแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

จำแนกตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่ได้รับงบประมาณ	จำนวนโครงการ					
		ดำเนินการแล้ว		อยู่ระหว่างดำเนินการ		ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	55	11	20.00	30	54.55	14	25.45
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	52	38	73.08	4	7.69	10	19.23
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม	28	20	71.43	1	3.57	7	25.00
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	25	24	96.00	-	-	1	4.00
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองบริหารงาน และบริการ	35	17	50.00	2	5.88	16	47.05
รวม	195	110	56.41	37	18.97	48	24.62

✿ โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) มีเป้าหมายการดำเนินงาน ในปี 2566 จำนวน 328 โครงการ

✿ ผลการพัฒนาตามโครงการของเทศบาลเมืองหัวหิน ประจำปี 2566 รวมทั้งสิ้น 195 โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 59.45 ของเป้าหมายการดำเนินงานในปี 2566

✿ ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ (ภาพรวมทั้งเทศบาล)

- ดำเนินการแล้ว ร้อยละ 56.41 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- อยู่ระหว่างดำเนินการ ร้อยละ 18.97 ของจำนวนโครงการทั้งหมด
- ยกเลิก ร้อยละ 24.62 ของจำนวนโครงการทั้งหมด

การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 110 โครงการ จำนวนเงิน 325,229,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ						
1	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า <i>แผนฯ น.98 ย. 1.6</i>	1,096,154.00	1,176,397.07	+	80,245.00	1.93
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเกาะกลาง ถนนหัวนา-ทับใต้ <i>แผนฯ น.97 ย.1.6</i>	1,200,000.00	898,680.00	-	299,600.00	1,720.00
3	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะ กลางถนน และบริเวณริมถนนเลียบบ คลองชนชลประทาน ตั้งแต่แม่ไม้ - บ่อฝ้าย <i>น.96 แผนฯ ย. 1.6</i>	2,000,000.00	1,813,200.00	-	186,000.00	800.00
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำซอยบ้านพัก ล่อ เชื่อมถนนหน้าโรงเรียนหัวหิน วิทยาคม (ส่วนที่เหลือ) <i>แผนฯ น.132 ย. 1.9</i>	100,000.00	100,000.00			-
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหลัง ตลาดไดโนเสาร์ใหม่ (ทางขึ้นวัด เขาอติสุศโต) <i>แผนฯ น.122 แก้ไข ครั้งที่ 1 ย. 1.9</i>	384,000.00	344,980.06			39,019.94
6	จ้างเหมาบริการควบคุมโรงสูบน้ำ ดิบและดูแลทรัพย์สินเครื่องจักร ต่างๆของโรงสูบน้ำดิบบ่อแฉม <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.11</i>	216,000.00	216,000.00			-
7	จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.11</i>	1,296,000.00	1,287,000.00			9,000.00
8	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารด้านการท่องเที่ยว <i>แผนฯ น.99 ย. 1.8</i>	50,000.00	97,920.00	+	50,000.00	2,080.00
9	จัดงานหัวหินถิ่นมนต์ขลัง <i>แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.8</i>	1,500,000.00	493,200.00			1,006,800.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ							
10	จ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวเขาหินเหล็กไฟ <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 น.8 ลำดับที่ 2 ย. 1.8 (โอนสภา 7 มี.ค.2566)</i>	200,000.00	200,000.00				-
11	จ้างเหมาติดตั้งประติมากรรมหุ่น โคมไฟ <i>แผนฯ (2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 น.9 ลำดับที่ 4 ย. 1.9 (โอนสภา 7 มี.ค.2566)</i>	500,000.00	500,000.000				-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
12	จัดทำแผนพัฒนาการศึกษา <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	20,000.00	9,355.00				10,645.00
13	จ้างเหมาบริการครูผู้สอนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.152 ย.2.3</i>	4,500,000.00	3,965,322.60				534,677.40
14	จ้างเหมาเวรยามรักษาการณ์ <i>แผนฯ น.233 ย.2.3</i>	1,500,000.00	1,151,733.48				348,266.52
15	จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบโรงเรียน สาธิต <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	200,000.00	196,860.56				3,139.44
16	ประกันคุณภาพภายในศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ย.2.3</i>	50,000.00	21,004.00	-	8,600.00		20,396.00
17	ผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับ เด็กปฐมวัยฯ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	100,000.00	85,929.00				14,071.00
18	พัฒนาครูและบุคลากรทางการ ศึกษา <i>แผนฯ 151 ย. 2.3</i>	700,000.00	933,874.00	+	300,000.00		66,126.00
19	พัฒนาวิชาการ ศพด. ในสังกัด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ย. 2.3</i>	50,000.00	44,490.00				5,510.00
20	ส่งเสริมการประกันคุณภาพตาม มาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา <i>แผนฯ 155 ย. 2.3</i>	300,000.00	37,730.00	-	150,000.00		112,270.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ						
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อนวัยเรียน ฯ 35,905,378 งานมัธยม 4,647,133) <i>แผนฯ น.150 ย. 2.3</i>	40,552,511.00	33,397,316.55	-	2,484,550.00	4,670,644.45
22	จัดซื้อหนังสือเรียน (งานระดับก่อน วัยเรียนฯ 4,650,000 งานมัธยม 800,000) <i>แผนฯ น.151 ย. 2.3</i>	5,450,000.00	5,329,200.00			120,800.00
23	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด และการกระทำรุนแรงในเด็ก นักเรียน (D.A.R.E) <i>แผนฯ น.153 ย. 2.3</i>	100,000.00	43,200.00			56,800.00
24	พัฒนาทักษะวิธีการเอาตัวรอดใน สถานการณ์ฉุกเฉิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	49,300.00			700.00
25	จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ ความ เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	18,799.00			31,201.00
26	พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน <i>แผนฯ น.153 ย. 2.3</i>	100,000.00	60,500.00			39,500.00
27	อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และวิถีชุมชน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00			-
28	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) <i>แผนฯ 153 ย. 2.3</i>	300,000.00	299,030.00			970.00
29	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพ หัตถกรรมทอผ้า <i>แผนฯ 151 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00			0
30	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ <i>แผนฯ น.153 ย.2.3</i>	800,000.00	756,645.00	-	22,000.00	21,355.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
31	จ้างเหมาบริการงานผลิตและพิมพ์ สื่อการเรียนการสอนสำหรับเด็ก ปฐมวัยและประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป.1-ป.3) <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ย. 2.3 น.27 ลำดับที่ 2 (โอนสภา 7 มี.ค. 2566)</i>	500,000.00	491,900.00				8,100.00
32	ประกวดคำขวัญต่อต้านการทุจริต <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ย. 2.3 น.26 ลำดับที่ 1 (โอน 10 เม.ย.66)</i>	20,000.00	16,115.00				3,885.00
33	จัดงานพิธีทางศาสนาและรัฐพิธี <i>แผนฯ น.159 ย. 2.8</i>	3,000,000.00	2,997,464.00				2,536.00
34	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน <i>แผนฯ น.164 ย. 2.8</i>	800,000.00	790,558.00	-		5,000.00	4,442.00
35	แข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล <i>แผนฯ น.164 ย. 2.8</i>	200,000.00	278,420.00	+		100,000.00	21,580.00
36	แข่งขันกีฬาประชาชน <i>แผนฯ น. 165 ย. 2.8</i>	1,000,000.00	639,735.00	+		500,000.00 - 785,000.00	21,265.00
37	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน <i>แผนฯ น.164 , ปป. ครั้งที่ 1 ย.2.8</i>	500,000.00	457,290.00				42,710.00
38	ส่งเสริมพัฒนากีฬาเทศบาลเมือง หัวหิน <i>แผนฯ น.165 ย. 2.8</i>	100,000.00	139,160.00	+		100,000.00	60,840.00
39	ออกกำลังเพื่อสุขภาพ <i>แผนฯ น. 165 ย. 2.8</i>	500,000.00	474,300.00				25,700.00
40	สืบสานงานประเพณีลอยกระทง <i>แผนฯ น.161 ย. 2.8</i>	500,000.00	621,960.00	+		200,000.00 - 78,000.00	40.00
41	สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ <i>แผนฯ น. 162 ย. 2.8</i>	500,000.00	863,461.10	+		600,000.00 - 236,538.00	0.90
42	จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ ปีใหม่ <i>แผนฯ น.161 ย. 2.8</i>	50,000.00	49,890.00				110.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
43	สืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา <i>แผนฯ น.163 ย.2.8</i>	200,000.00	191,130.00	-		7,662.00	1,208.00
44	จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนาวัน มาฆบูชา <i>แผนฯ น. 162 ย. 2.8</i>	30,000.00	20,680.00	-		7,000.00	2,320.00
45	จัดงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา <i>แผนฯ น.162 ย. 2.8</i>	30,000.00	28,180.00				1,820.00
46	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน ปลอดขยะ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.8</i>	5,000.00	4,980.85				19.15
47	หนุนน้อยสุขภาพดี อารมณ์สุนทรีย์ พัฒนาการดีสมวัย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.8</i>	50,000.00	38,015.00				11,985.00
48	ค่าอาหารเสริม (นม) (งานระดับ ก่อนวัยเรียนฯ 7,116,200) <i>แผนฯ น.150 ย. 2.8</i>	7,116,200.00	4,538,846.08				2,577,353.92
49	ก่อสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริม เหล็ก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน เทศบาลบ้านป้อฝ้าย <i>แผนฯ 170 ย. 2.9</i>	4,056,100.00 9,143,900.00	12,470,000.00				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
50	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.193 ย. 3.4</i>	64,500,000.00	53,192,046.16	-		7,805,700.00	3,502,253.84
51	กำจัดพาหะนำโรคในตลาดสด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ย. 3.4</i>	390,000.00	352,000.00	-		38,000.00	-
52	ป้องกันเด็กจมน้ำและการสร้างทีม (ผู้ก่อการดี) <i>แผนฯ น.189 ย.3.4</i>	130,000.00	128,730.00				1,270.00
53	ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก <i>แผนฯ น.182 ย. 3.4</i>	150,000.00	109,910.00				40,090.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
54	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <i>แผนฯ น.183 ย. 3.4</i>	80,000.00	91,437.00	+		20,000.00	8,563.00
55	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อทาง เพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ <i>แผนฯ น.183 ย. 3.4</i>	60,000.00	31,515.00	-		28,000.00	485.00
56	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน สถานศึกษา <i>แผนฯ น.184 ย.3.4</i>	50,000.00	44,676.00				5,324.00
57	เฝ้าระวังความปลอดภัยด้านอาหาร <i>แผนฯ น.193 ย. 3.4</i>	100,000.00	99,971.85				28.15
58	ยกระดับมาตรฐานสุขาภิบาล อาหาร <i>แผนฯ น.193 ย.3.4</i>	150,000.00	150,000.00				-
59	รณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข-แมว เร่ร่อน <i>แผนฯ น.186 ย.3.4</i>	100,000.00	98,600.00				1,400.00
60	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า <i>แผนฯ น.187 ย.3.4</i>	300,000.00	294,309.00				5,691.00
61	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อหน้าโดย แมลง <i>แผนฯ น.182 ย.3.4</i>	30,000.00	26,675.00				3,325.00
62	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัคร สาธารณสุขเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.190 ย.3.4</i>	100,000.00	80,920.00				19,080.00
63	อบรมหลักสูตรการสุขาภิบาล อาหารสำหรับผู้ประกอบกิจการ และผู้สัมผัสอาหารเทศบาลเมืองหัว หิน <i>แผนฯ น.194 ย.3.4</i>	400,000.00	222,671.00	-		97,700.00	79,629.00
64	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นทาง <i>แผนฯ น.195 ย.3.4</i>	20,000.00	7,015.50	-		12,000.00	984.50
65	พระราชดำริด้านสาธารณสุข <i>แผนฯ น.191 ย.3.4</i>	780,000.00	249,200.00				530,800.00
66	พัฒนาบริการทันตสุขภาพ <i>แผนฯ น.199 ย.3.4</i>	400,000.00	213,086.00				186,914.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม							
67	กำจัดขยะมูลฝอย <i>แผนฯ น.206 ย.3.6</i> จ่ายขาดเงินสะสม 23 ก.พ.2566	30,704,000.00	28,375,409.70	-		2,328,500.00	90.30
		16,500,000.00	10,613,911.50				5,886,088.50
68	จ้างเหมาทำความสะอาดที่ระบาย น้ำภายในพื้นที่เขตเทศบาล <i>แผนฯ น.208 ย.3.6</i> จ่ายขาดเงินสะสม 23 ก.พ.2566	8,000,000.00	7,000,000.00	-		1,000,000.00	-
		8,000,000.00	7,960,000.00				40,000.00
69	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (สปสช.) <i>แผนฯ น.211</i> <i>ย.3.12</i>	1,800,000.00	1,800,000.00				-
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
70	7 วันอันตราย <i>แผนฯ น. 213 ย.4.2</i>	12,000.00	11,900.00				100.00
71	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยประจำปี <i>แผนฯ น.213</i> <i>ย.4.2</i>	41,000.00	29,280.00				11,720.00
72	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) <i>แผนฯ น.212 ย.4.2</i>	500,000.00	258,955.00	-		241,000.00	45.00
73	ฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อพปร.) <i>แผนฯ น.212 ย.4.2</i>	150,000.00	84,377.00	-		65,000.00	623.00
74	ควบคุมประชากรลิงแสมและลิง แสนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.214 ย.4.2</i>	580,000.00	580,000.00				-
75	อบรม ส่งเสริม และศึกษาดูงานการ พัฒนาศักยภาพแกนนำสตรี เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.243 ย.4.5</i>	200,000.00	317,040.00	+		150,000.00	32,960.00
76	อบรม ส่งเสริมศักยภาพศูนย์พัฒนา ครอบครัวในชุมชน <i>แผนฯ น.242 ย.4.5</i>	50,000.00	23,400.00	-		26,000.00	600.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
77	อบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ <i>แผนฯ น.244 ย.4.5</i>	10,000.00	780,350.00	+		800,000.00	29,650.00
78	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.215 ย.4.5</i>	20,000.00	19,900.00				100.00
79	อบรมส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์แก่เด็กและเยาวชน <i>แผนฯ น.244 ย.4.5</i>	70,000.00	55,400.00	-		14,000.00	600.00
80	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนส่งเสริมสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท) <i>แผนฯ น.243 ย.4.5</i>	10,000.00	900.00	-		9,000.00	100.00
81	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม Strong เทศบาลเมืองหัวหินองค์กรพอเพียงต้านการทุจริต <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย.4.7</i>	250,000.00	223,009.00				26,991.00
82	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ "ศูนย์หัตถกรรมโรงทอผ้าเขาเต่า" <i>แผนฯ น.243 ย.4.7</i>	10,000.00	9,800.00				200.00
83	อบรม ส่งเสริม และศึกษาดูงานตามแนวคิดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง <i>แผนฯ น.240 ย.4.7</i>	20,000.00	19,900.00				100.00
84	อบรม ส่งเสริม และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน <i>แผนฯ น.251 ย.4.7</i>	50,000.00	40,555.00				9,445.00
85	ชุมชนสัมพันธ์ <i>แผนฯ น.248 ย.4.7</i>	10,000.00	10,000.00				-
86	อบรม ส่งเสริม และศึกษาดูงานด้านอาชีพให้กับประชาชนในเขตเทศบาล <i>แผนฯ น.246 ย.4.7</i>	300,000.00	175,015.55	-		92,000.00	32,984.45

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
87	อบรม ส่งเสริม สนับสนุนและ พัฒนาต่อยอดวิสาหกิจชุมชนใน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.247 ย.4.7</i>	20,000.00	14,770.00				5,230.00
88	อบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงาน คณะกรรมการชุมชน <i>แผนฯ น.248 ย.4.7</i>	150,000.00	755,190.00	+	1,300,000.00	- 350,000.00	344,810.00
89	อบรมให้ความรู้กับประชาชน เกี่ยวกับนโยบายต่างๆ ของ เทศบาล และนโยบายของรัฐบาล <i>แผนฯ น.249 ย.4.7</i>	50,000.00	45,000.00				5,000.00
90	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก และแมลงบริเวณสนามฟุตบอล ชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ</i> <i>(2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3</i> <i>ย.4.8 น.32 ลำดับที่ 1</i> <i>(โอน 29 พ.ค.66)</i>	20,000.00	4,815.00				15,185.00
91	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	71,540,400.00	65,389,000.00				6,151,400.00
92	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	14,071,200.00	11,101,000.00				2,970,200.00
93	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	732,000.00	488,500				243,500.00
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ							
94	จ้างเหมาบริการดูแลรักษาระบบลิฟท์ ของอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.218 ย.5.1</i>	100,000.00	36,915.00				63,085.00
95	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก และแมลงอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองหัวหิน และบ้านพักของพนักงาน เทศบาล <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	50,000.00	14,000.00				36,000.00
96	จ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัยอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองหัวหินและอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	492,000.00	408,000.00				84,000.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ							
97	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำความสะอาด สวดอาคารสำนักงานเทศบาล เมืองหัวหินและห้องน้ำอาคารที่ จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.219 ย.5.1</i>	1,180,890.00	1,042,200.00				138,600.00
98	พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น <i>แผนฯ(2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 น.3 ลำดับที่ 1 ย.5.1 (โอนสภา 7 มี.ค.66)</i>	20,000.00	12,250.00				7,750.00
99	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และจูงใจ ผู้ชำระภาษีเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.223 ย.5.1</i>	30,000.00	21,000.00				9,000.00
100	จ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความพึงพอใจ ของประชาชนผู้ใช้บริการของอปท. <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	20,000.00	14,000.00				6,000.00
101	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <i>แผนฯ น.223 ย.5.1</i>	120,000.00	55,005.00	-	47,500.00		17,495.00
102	จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อมบำรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบ เครือข่ายสารสนเทศและการสื่อสาร <i>แผนฯ น.228 ย.5.1</i>	500,000.00	500,000.00				
103	ดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.227 ย.5.1</i>	50,000.00	9,416.00	-	40,000.00		584.00
104	พัฒนาศักยภาพด้านการประชาสัมพันธ์ ของเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.225 ย.5.1</i>	300,000.00	300,000.00				
105	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทางสื่อต่างๆ <i>แผนฯ น.224 ย.5.1</i>	3,600,000.00	3,176,768.00	-	362,000.00		61,232.00
106	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <i>แผนฯ (2566-2570) ย.5.1, ปบ. ครั้งที่ 3 น.27-30 ลำดับที่ 1 (โอน 12 ก.ค.66)</i>	300,000.00	213,156.00	-	80,000.00		6,844.00

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่ม โอนลด	งบประมาณ คงเหลือ
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ						
107	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก และแมลง <i>แผนฯ น.233 ย.5.3</i>	250,000.00	101,650.00	-	23,400.00	124,950.00
108	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำเสีย <i>แผนฯ น.236 ย.5.6</i>	300,000.00	369,100.00	+ -	500,000.00 419,800.00	11,100.00
109	จ้างเหมาบริการยามรักษาความ ปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19ไร่) <i>แผนฯ 236 ย.5.6</i>	420,000.00	408,000.00	-	12,000.00	
110	จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนาม ฟุตบอลชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ 240, ปป.ครั้งที่ 1 ย.5.8</i>	1,200,000.00	1,037,468.00			162,532.00

โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ทั้งหมด 37 โครงการ จำนวนเงิน 60,675,400.00 บาท
แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยกอล์ฟพิว ซอย 1 (ศาลเจ้าตามเดี่ยว) <i>แผนฯ 104 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,294,000	บาท
2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างร้าน ก้วยเตี้ยวนายช่าง (ด้านทิศใต้) <i>แผนฯ 110 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	2,745,000	บาท
3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชมสินธุ์ 11 (อ่างน้ำซอย 6) <i>แผนฯ 143 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,550,000	บาท
4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชมสินธุ์ 13 (อ่างน้ำซอย 7) <i>แผนฯ 143 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,334,000	บาท
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม บ้านทรงไทย ซอย 2 (หมู่บ้านเขาพิทักษ์) <i>แผนฯ 148 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	950,000	บาท
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ้านเลขที่ 14/124 หลังบ้านสถาปนิก ข้างศูนย์รักษาสุนัข (ส่วนที่เหลือ) <i>แผนฯ 132 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,208,700	บาท
7	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแม่เก็บ 5 แยกซ้ายซอย 3 เชื่อมแม่เก็บ 3 (เจริญพัฒนา 2) <i>แผนฯ 103 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,646,000	บาท
8	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 124 แยกขวาซอยแรก ข้างราชมงคลเขาเต่า <i>แผนฯ 142 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	8,218,000	บาท
9	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 40 <i>แผนฯ 113 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,480,000	บาท
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 94 ช่วงทางรถไฟ-หน้าโรงแรมช่างเฮง <i>แผนฯ 136 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	10,038,000	บาท
11	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยแยก	3,482,100	บาท

	ต้นมะขามถึงโครงการไนท์บิช (ส่วนที่เหลือ) <i>เพิ่มเติม 1/66 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>		
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยอ่าวหัวดอน 1 (เรื่อริมธาร) <i>เพิ่มเติม 3/66 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,681,500	บาท
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยทวีปแลนด์ (ซอย 1) <i>แผนฯ109 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	4,550,300	บาท
14	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยกองกำกับ การอารักขาตำรวจภูธร ภาค 7 <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	4,201,200	บาท
15	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยคริสจักรเขา เต่า (ซอยหัวหิน 126) กองกำกับการอารักขาตำรวจภูธร ภาค 7 <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	2,059,700	บาท
16	โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Overlay ซอยหน้าโรงหนัง เก่า (ศาลเจ้าพระสังกัจจายน์) <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	498,500	บาท
17	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหมู่บ้าน ตะวันฉาย (บ่อฝ้าย) <i>ปป.3 ย.1.9</i>	19,465,688.50	บาท
18	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 10 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	5,753,688.70	บาท
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยข้างราช มงคลเชื่อมคริสจักรศิลาเอก <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	5,147,061.23	บาท
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม บ้านทรงไทยซอย 1 (หมู่บ้านเขาพิทักษ์) <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	994,750	บาท
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยสุขสันต์ (สมอโพรง) <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,479,878.63	บาท
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยเข้าคริสจักร ศิลาเอกเชื่อมซอยโรงเรียนแย้มสอาด <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,870,071.12	บาท
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน 50 แยกขวา ซอย 8 (ชมรมชาวเหนือ) <i>ปป.3 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	2,320,307.88	บาท
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยชลประทาน 10 แยกซ้ายซอย 2 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,339,267	บาท
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหัวหิน 23 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	3,252,000	บาท
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม สวนราชินี 19 ไร่ ซอย 1 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,298,000	บาท
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยตรงข้าม สวนราชินี 19 ไร่ ซอย 2 <i>แก้ไข ครั้งที่7/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	1,960,500	บาท
28	โครงการสมทบงบประมาณโครงการก่อสร้างดินที่อลอด บริเวณถนนเลียบบคลอง ชลประทาน เพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำซอยชลประทาน 70,72 และ 74 <i>เพิ่มเติม 4/2566 ย.1.9 (สำนักช่าง)</i>	381,500	บาท
29	โครงการปรับปรุงบ่อกรองน้ำไร่นุ่น (โรงหลัง) <i>เพิ่มเติม 3/2566 ย.1.9 (กองการ ประปา)</i>	13,000,000	บาท
30	โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหน้าสนามกีฬาทรูอารีน่า <i>เพิ่มเติม 3/2566 ย.1.6 (กองช่างสุขาภิบาล)</i>	30,000,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

31	โครงการก่อสร้างซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปประจำโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย <i>แผนฯ น.170 ย.2.9 (กองการศึกษา)</i>	2,000,000	บาท
32	โครงการก่อสร้างเสาธงพร้อมฐานโรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย <i>ปป. 3/66 ย.2.9 (กองการศึกษา)</i>	364,000	บาท
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสนามฟุตบอลชุมชนตะเกียบ <i>เพิ่มเติม 4/66 น.25 ย.2.9 (กองการศึกษา)</i>	481,000	บาท
34	โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก <i>แผนฯ น.167 ย.2.9 (กองการศึกษา)</i>	1,773,000	บาท

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

35	โครงการขุดลอกวัชพืชคลองระบายน้ำพระราชดำริโชนใต้ ตั้งแต่บ่อนไก่อ่ – ข้างวัด เขาลั่นทม <i>เพิ่มเติม 4/2566 ย.3.6 (กองช่างสุขาภิบาล)</i>	5,600,000	บาท
----	--	-----------	-----

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน และบริการ

36	โครงการรื้อถอนอาคารเรียน (อาคาร 01) โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง <i>เพิ่มเติม 3/66 น.37 ย.5.3 (กองการศึกษา)</i>	250,000	บาท
37	โครงการติดตั้งเสาหอกระจายข่าวชุมชนประชาร่วมจิตต์เทศบาลเมืองหัวหิน <i>เพิ่มเติม 4/66 น.38 ย.5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ)</i>	120,000	บาท

โครงการที่ยกเลิก ทั้งหมด 48 โครงการ จำนวนเงิน 51,873,660 บาท

แยกตามยุทธศาสตร์ ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

1	โครงการขุดลอกคลองและรางระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน (เพิ่มเติม1 /66) ย 1.6 (สำนักการช่าง) สาเหตุเพราะ ไม่มีการดำเนินงาน	800,000.00	บาท
2	โครงการอุดหนุนงานปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินถนนดำเนิน เกษม (เพิ่มเติม1 /66) ย 1.6 (สำนักการช่าง) สาเหตุเพราะ ได้ทำหนังสือประสานงานกับฝ่ายบริหารโครงการพิเศษ จำนวน 3 ครั้ง เพื่อขอความอนุเคราะห์ข้อมูล แบบแปลนของโครงการ แต่ยังไม่ได้รับผลการ ดำเนินงานแต่อย่างใด	22,000,000.00	บาท
3	โครงการวางท่อเมนใหม่หมู่บ้านรวมสุข (แผนฯน.149) ย 1.11 (กองการประปา) สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการ เบิกจ่าย	2,381,000	บาท
4	โครงการวางท่อเมนใหม่ ซอยหัวถนน 23 (แผนฯน.149) ย 1.11 (กองการ ประปา) สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการ เบิกจ่าย	1,240,600	บาท
5	โครงการวางท่อเมนใหม่บ่อนไก่อ่ ซอย 10 ถึงบ่อนไก่อ่ซอย 12 (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา)	2,158,000	บาท

	สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	
6	โครงการวางท่อเมนใหม่ ซอยหัวหิน 96/1 (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา)	153,000 บาท
	สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	
7	โครงการวางท่อเมนใหม่ ซอยชลประทาน 25 (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา)	661,000 บาท
	สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	
8	โครงการติดตั้งระบบควบคุมแบบ VSD โรงผลิตน้ำประปาไร่นุ่น (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา)	1,899,000 บาท
	สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	
9	โครงการจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 630 KVA พร้อมติดตั้งประจำโรงสูบน้ำเขาล้าง (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.11 (กองการประปา)	950,000 บาท
	สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับ ทำให้ไม่เพียงพอต่อการเบิกจ่าย	
10	โครงการงานท่องเที่ยวประจวบคีรีขันธ์มหานครเมืองสามอ่าวและงานกาชาด (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.8 (สำนักปลัด)	300,000 บาท
	สาเหตุเพราะ จังหวัดฯเลื่อนการจัดงานออกไปโดยไม่มีกำหนด	
11	โครงการจัดงานเทศกาลอาหารหัวหิน (แผนฯน.99) ย 1.8 (สำนักปลัด)	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการได้	
12	โครงการจัดงานหัวหินอินเตอร์เนชั่นแนลแจ๊สเฟสตีวัล (แผนฯน.99) ย 1.8 (สำนักปลัด)	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ งบประมาณไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถดำเนินการได้	
13	โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวและบริการ (เพิ่มเติม 1/66) ย 1.8 (สำนักปลัด)	50,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากนโยบายผู้บริหารให้นำไปดำเนินการในโครงการที่จำเป็นและเร่งด่วน	
14	โครงการวิ่งหัวหินมาราธอน (เพิ่มเติม 3/66) ย 1.8 (สำนักปลัด)	500,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ขัดต่อระเบียบการเบิกจ่าย จึงไม่สามารถดำเนินการได้	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

15	โครงการจ้างเหมาบริการครูผู้สอนภาษาต่างประเทศโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน (แผนฯ น.152) ย. 2.3 (กองการศึกษา)	2,547,360 บาท
	สาเหตุเพราะ ไม่มีผู้รับจ้างมาสมัคร	
16	โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (แผนฯ น.156) ย. 2.3 (กองการศึกษา)	500,000.00 บาท

	สาเหตุเพราะ เนื่องจากห้วงเวลาที่วางแผนดำเนินการตามโครงการฯ ดังกล่าว คณะกรรมการฯ มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการไม่เป็นไปตามเป้าหมายของโครงการ	
17	โครงการสรุปผลการจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน (แผนฯ น.154) ย. 2.3 (กองการศึกษา)	30,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากขั้นตอนการดำเนินการตามโครงการไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในโครงการได้ตามระเบียบ	
18	โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) (เพิ่มเติม 1/66) ย. 2.3 (กองการศึกษา)	100,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ โครงการซ้ำซ้อนกับกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	
19	โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย (แผนฯ163) ย. 2.8 (กองการศึกษา)	200,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งยกเลิกการแข่งขันกีฬานักเรียนฯ ครั้งที่ 38 ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0816.5/ว490 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565	
20	โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีน (แผนฯ161) ย. 2.8 (กองการศึกษา)	400,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากนโยบายผู้บริหาร	
21	โครงการวันรำลึกวีรบุรุษโชน กิ่งเพชร (เพิ่มเติม 1/66) ย. 2.8 (กองการศึกษา)	500,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากได้ตรวจสอบแล้วไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาล	
22	โครงการสืบสานประเพณีสงเคราะห์ทางทะเล (เพิ่มเติม 1/66) ย. 2.8 (กองการศึกษา)	200,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากชุมชนไม่สามารถกำหนดเวลาจัดงานที่ชัดเจนได้	
23	โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น (แผนฯ156) ย. 2.8 (กองการศึกษา)	50,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยังไม่กำหนดห้วงเวลาดำเนินการ	
24	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แผนฯ151) ย. 2.8 (กองการศึกษา)	2,500,000.00 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งจัดโครงการ	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม		
25	โครงการการจัดทำระบบฐานข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมและพลังงาน (แผนฯ น.197) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
26	โครงการนำร่องเพื่อจัดการมูลฝอยอินทรีย์และศึกษาการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยอินทรีย์ (แผนฯ น.197) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
27	โครงการพื้นที่เป้าหมายปลอดโรคพิษสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด (แผนฯ น.188) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)	100,000 บาท

	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
28	โครงการศึกษาดูงานด้านอาสาสมัครสาธารณสุขเขตเมือง (แผนฯ น.189) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)	50,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
29	โครงการศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะเหลือศูนย์ เพื่อมุ่งสู่เมืองสีเขียว (แผนฯ น. 196) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
30	โครงการอบรมเครื่องข่ายนักบริหารชุมชนดูแลผู้สูงอายุ/ผู้พิการ (แผนฯ น.191) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)	50,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เทศบาลได้ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน จึงได้รับงบประมาณจากโรงเรียนอนันตรักษ์การบริบาลหัวหิน	
31	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศึกษาและจัดทำแผนผังภูมิเวศน์เมืองหัวหิน (แผนฯ น.198) ย. 3.4 (กองสาธารณสุข)	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

32	โครงการให้ความรู้เรื่องอัคคีภัยแก่สถานศึกษาในเขตเทศบาล (แผนฯ น.213) ย.4.2 (สำนักปลัด)	44,600 บาท
	สาเหตุเพราะ มีการฝึกอบรมด้านทฤษฎีแต่ไม่ได้ใช้งบประมาณด้านการปฏิบัติ เนื่องจากมีเหตุการณ์ระเบิดของถังดับเพลิงขณะฝึกปฏิบัติ ทำให้สถานศึกษาที่ฝึกอบรมเกรงว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำซ้อน	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงาน และบริการ

33	โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักช่าง (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (แผนฯ น.236) ย. 5.6 (สำนักการช่าง)	10,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ไม่มีการซ่อมบำรุงโครงสร้างครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักช่าง	
34	โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักการช่าง (แผนฯ น.239) ย. 5.6 (สำนักการช่าง)	700,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ไม่มีการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินสิ่งก่อสร้างของสำนักช่าง	
35	โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ (แผนฯ น.234) ย. 5.4 (กองสาธารณสุข)	50,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
36	โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (แผนฯ น.234) ย. 5.4 (กองสาธารณสุข)	151,100 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
37	โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (แผนฯ น.234) ย. 5.4 (กองสาธารณสุข)	100,000 บาท

	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ	
38	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการประเมินความเสี่ยงและการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารเทศบาล สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล (แผนฯ น.221) ย. 5.1 (กองการเจ้าหน้าที่)	70,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน	
39	โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารเทศบาลสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรของเทศบาล (แผนฯ น.221) ย. 5.1 (กองการเจ้าหน้าที่)	200,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากใกล้สิ้นปีงบประมาณจึงไม่สามารถเบิกจ่ายได้ทัน	
40	โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองช่างสุขาภิบาล (แผนฯ น.238) ย. 5.6 (กองช่างสุขาภิบาล)	1,000,000 บาท
	สาเหตุเพราะ เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอและไม่สามารถดำเนินการได้ทัน	
41	โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของกอง (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) ของกองช่างสุขาภิบาล (แผนฯ น.238) ย. 5.6 (กองช่างสุขาภิบาล)	5,750,000 บาท
	สาเหตุเพราะ แต่ละส่วนการบริหารมีภารกิจหน้าที่ที่จะต้องดำเนินการเป็นการเร่งด่วน แต่ไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ จึงได้โอนเงินไปยังรายการต่างๆ ที่ต้องการดำเนินการ	
42	โครงการค่าจ้างที่ปรึกษาศึกษาวิจัยเทศบาลเมืองหัวหินเพื่อเป็น “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ” (เพิ่มเติม 1/66) ย. 5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ)	2,290,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ตั้งงบประมาณไม่เพียงพอต่อการจัดซื้อจัดจ้าง	
43	โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (แผนฯ น.227) ย. 5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ)	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ไม่มีการบำรุงซ่อมแซมหอกระจายข่าว	
44	โครงการเช่าบริการระบบบริหารงานและให้บริหารประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือระบบท้องถิ่นดิจิทัล (เพิ่มเติม3/66) ย. 5.1 (กองยุทธศาสตร์ฯ)	128,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ไม่คุ้มค่าต่อการใช้งาน	
45	โครงการค่าจ่ายในการดำเนินงานหรือจัดกิจกรรมต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของเทศบาลที่สามารถกระทำได้ (แผนฯ น.218) ย. 5.1 (สำนักปลัด)	10,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ไม่มีโครงการตามนโยบายจากรัฐบาล	
46	โครงการค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ของสำนักปลัดเทศบาล (ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงตามปกติหรือค่าซ่อมกลาง) (แผนฯ น.220) ย. 5.1	100,000 บาท
	สาเหตุเพราะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีรายการครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ที่ชำรุดเสียหาย จึงไม่มีการเบิกจ่ายค่าซ่อมแซม	
47	โครงการค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของสำนักปลัดเทศบาล (แผนฯ น.219) ย. 5.1	200,000 บาท

สาเหตุเพราะ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไม่มีรายการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จึงไม่มีการเบิกจ่าย

48 โครงการบำรุงรักษาซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างของกองการแพทย์ (แผนฯ น.235) ย. 5.4

50,000 บาท

สาเหตุเพราะ ไม่มีการดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ในความดูแลของกองการแพทย์

**ตารางที่ 3 แสดงโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
แยกตามความรับผิดชอบของส่วนราชการ**

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน												
	สำนักปลัดฯ	กองการเจ้าหน้าที่	กองคลัง	กองยุทธศาสตร์ฯ	กองการศึกษา	กองสาธารณสุขฯ	กองการแพทย์	กองสวัสดิการฯ	กองช่างสุขาฯ	สำนักช่าง	กองการประปา	สถานธนานุบาล	รวม
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	9	-	-	-	-	-	-	-	1	35	10	-	55
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1	-	-	-	51	-	-	-	-	-	-	-	52
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	-	-	-	-	-	23	2	-	3	-	-	-	28
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	6	-	-	-	1	-	-	18	-	-	-	-	25
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ	8	3	1	10	3	3	1	-	3	3	-	-	35
รวม	24	3	1	10	55	26	3	18	7	38	10	-	195

การติดตามการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

การจัดการครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) และแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เพิ่มเติมฉบับที่ 1/2566 - เพิ่มเติมฉบับที่ 4/2566 ซึ่งมีเป้าหมายในการจัดซื้อครุภัณฑ์ในปี 2566 จำนวน 143 รายการ จำนวนเงิน 231,557,820 บาท

ในปีงบประมาณ 2566 ผู้บริหารเทศบาลได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในการจัดซื้อครุภัณฑ์เพื่อให้มีเครื่องมือเครื่องใช้เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนทั้งสิ้น จำนวน 81 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 113,248,820 บาท แยกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ ดังนี้

ตารางที่ 4 สรุปจำนวนครุภัณฑ์ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับที่	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์	คิดเป็นร้อยละของครุภัณฑ์ทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด
1	สำนักปลัดเทศบาล	3	3.70	10,276,000	9.07
2	กองการประปา	9	11.11	5,342,320	4.72
3	กองการศึกษา	33	40.74	4,943,500	4.37
4	กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	6.17	10,161,300	8.97
5	กองช่างสุขาภิบาล	16	19.76	56,195,700	49.62
6	สำนักช่าง	15	18.52	26,330,000	23.25
รวม		81	100.00	113,248,820	100.00

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์

เทศบาลเมืองหัวหิน ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รวมครุภัณฑ์ทั้งสิ้น จำนวน 81 รายการ เป็นเงินงบประมาณ 113,248,820 บาท ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์แล้ว จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 8,538,300 บาท ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ จำนวน 45 รายการ จำนวนเงิน 85,962,300 บาท และครุภัณฑ์ที่ยกเลิกการจัดซื้อ จำนวน 12 รายการ จำนวนเงิน 8,697,220 บาท

**ตารางที่ 5 แสดงความก้าวหน้าในการการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน
จำแนกตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ**

หน่วยงานที่รับผิดชอบ	จำนวนครุภัณฑ์ที่ได้งบประมาณ	จำนวนโครงการ					
		ดำเนินการจัดซื้อแล้ว		อยู่ระหว่างการจัดซื้อ		ยกเลิก	
		จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. สำนักปลัดเทศบาล	3	1	33.33	1	33.33	1	33.33
2. กองการประปา	9	3	33.33	1	11.11	5	55.56
3. กองการศึกษา	33	13	39.39	17	51.52	3	9.09
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	5	1	20.00	4	80.00	-	-
5. กองช่างสุขาภิบาล	16	-	-	16	100.00	-	-
6. สำนักช่าง	15	6	40.00	6	40.00	3	20.00
รวม	81	24	29.63	45	55.56	12	14.81

✳ ความก้าวหน้าในการการจัดซื้อครุภัณฑ์ของเทศบาลเมืองหัวหิน

- ดำเนินการจัดซื้อแล้ว ร้อยละ 29.63 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
- อยู่ระหว่างการจัดซื้อแล้ว ร้อยละ 55.56 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด
- ยกเลิกการจัดซื้อ ร้อยละ 14.81 ของจำนวนครุภัณฑ์ทั้งหมด

การใช้จ่ายงบประมาณ

ครุภัณฑ์ที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินการจัดซื้อแล้ว จำนวน 24 รายการ จำนวนเงิน 8,538,300 บาท สามารถแยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ได้ดังนี้

ลำดับที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่ายงบประมาณ	หน่วยงานรับผิดชอบ
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น ขนาดไม่น้อยกว่า 62,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 69,000 บาท <i>เพิ่มเติม 3/66 น.51</i>	138,000	138,000	สำนักปลัดฯ
2	เครื่องวัดความชื้น จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66 น.42</i>	30,000	29,532	กองการประปา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
3	เครื่องวัดคลอรีนในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66 น.42</i>	30,000	29,853	กองการประปา
4	เครื่องวัดปริมาณแมงกานีสในน้ำ จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66 น.42</i>	30,000	26,322	กองการประปา
5	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับ ประถมศึกษา จำนวน 300 ชุดๆ 1,580 บาท รร.ท.บ้านบ่อฝ้าย และ รร.ท.บ้านตะเกียบ <i>แผนฯ น.282</i>	600,000	471,000	กองการศึกษา
6	ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 50 ชุดๆ 2,0000 บาท <i>แผนฯ น.282</i>	100,000	84,000	กองการศึกษา
7	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ สำนักงานจอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว จำนวน 10 เครื่อง ะละ 17,000 บาท รร.ท. บ้านหัวหิน <i>แผนฯ น.276</i>	170,000	169,000	กองการศึกษา
8	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA จำนวน 13 เครื่องๆละ 2,500 บาท รร.ท.บ้านหัวหิน รร.ท.บ้าน บ่อฝ้าย <i>แผนฯ น.276</i>	32,500	31,200	กองการศึกษา
9	เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.278</i>	50,000	50,000	กองการศึกษา
10	ชุดรับแขก จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.278</i>	30,000	30,000	กองการศึกษา
11	เก้าอี้เบาะนวมขาเหล็ก จำนวน 20 ตัว ะละ 1,300 บาท <i>แผนฯ น. 277</i>	26,000	26,000	กองการศึกษา

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
12	ปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง <i>ปป.2/66</i>	10,000	8,453	กองการศึกษา
13	ตู้สำหรับเก็บหนังสือ แบบไม้สีขาว จำนวน 10 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท <i>แผนฯ 278</i>	45,000	45,000	กองการศึกษา
14	ชุดโต๊ะประชุมสำหรับ 20 ที่นั่ง จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ 277</i>	50,000	50,000	กองการศึกษา
15	เครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนระบบ Inverter ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท <i>แผนฯ 278</i>	107,200	107,200	กองการศึกษา
16	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิด แขวน ขนาด 24,000 บีทียู จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 32,200 บาท <i>แผนฯ 278</i>	161,000	161,000	กองการศึกษา
17	เรือนไทยสำหรับรอรับนักเรียนของ ผู้ปกครอง จำนวน 4 ชุ้มน ๆ ละ 50,000 บาท <i>แผนฯ 284</i>	200,000	200,000	กองการศึกษา
18	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท <i>แก้ไข 1/66</i>	19,000	19,000	กองสาธารณสุขฯ
19	เครื่องย้อยกิ่งไม้ ชนิดเคลื่อนที่ด้วยการ ลากจูงแบบ 2 ล้อ จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม 1/66</i>	4,500,000	4,480,000	สำนักงานช่าง
20	เครื่องตบดิน พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง ๆละ 21,000 บาท <i>แผนฯ 267</i>	16,800	16,692	สำนักงานช่าง
21	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ซี ซี จำนวน 1 คัน <i>แผนฯ 266</i>	2,125,000	2,111,000	สำนักงานช่าง
22	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 4 เครื่อง <i>แผนฯ 268</i>	38,000	37,664	สำนักงานช่าง

ลำดับ ที่	ครุภัณฑ์	งบประมาณ ตามเทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
23	เครื่องตัดหญ้าแบบเซ็น จำนวน 1 เครื่อง <i>แผนฯ 268</i>	13,800	13,375	สำนักงาน รับผิดชอบ
24	เลื่อยยนต์ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง <i>แผนฯ 268</i>	16,000	15,408	สำนักงาน รับผิดชอบ

ครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการจัดซื้อ ทั้งหมด 45 รายการ จำนวนเงิน 85,962,300 บาท
แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

ครุภัณฑ์กองการประปา จำนวน 1 รายการ

1. เครื่องสูบน้ำ พร้อมอุปกรณ์ครบชุดพร้อมติดตั้ง ขนาด 800 ลบ.ซม./ชม.
จำนวน 1 เครื่อง *เพิ่มเติม 1/66* 1,300,000 บาท

ครุภัณฑ์กองศึกษา จำนวน 17 รายการ

1. เครื่อง Live Stream Switcher จำนวน 1 เครื่อง *แผนฯ น.276 ลำดับที่ 56* 16,000 บาท
2. เครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 8 เครื่องๆละ 19,900 บาท *แผนฯ น.276 ลำดับที่ 75* 159,200 บาท
3. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSi Lumens
จำนวน 8 เครื่องๆละ 29,900 บาท *แผนฯ น.280 ลำดับที่ 76* 239,200 บาท
4. จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว จำนวน 8 จอๆ
ละ 14,900 บาท *แผนฯ น.280 ลำดับที่ 77* 119,200 บาท
5. ชุดไฟสตูดิโอ Light Softbox พร้อมขาตั้ง จำนวน 3 ชุดๆละ 1,000 บาท
แผนฯ น.282 ลำดับที่ 83 3,000 บาท
6. ชุดลำโพง ขนาด 10 นิ้ว พร้อมไมโครโฟน จำนวน 8 ชุดๆละ 5,900 บาท
แผนฯ น.282 ลำดับที่ 83 47,200 บาท
7. มิกเซอร์แบบอนาล็อก เสียงรบกวนต่ำ 12 Input จำนวน 1 เครื่อง *เพิ่มเติม 1/66* 12,000 บาท
8. ตู้ลำโพง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 นิ้ว พร้อมติดตั้ง ขยายติดตั้ง จำนวน 10
ชุดๆ ละ 12,800 บาท *เพิ่มเติม 1/66* 128,000 บาท
9. รถโดยสารดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน *เพิ่มเติม 4/66* 1,358,000 บาท
10. เครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล ความละเอียด 300*600 จุดต่อตารางนิ้ว
จำนวน 1 เครื่อง *เพิ่มเติม 4/66* 180,000 บาท
11. โต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด *ปป 3/66* 8,600 บาท
12. ชุดโต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 50 ชุด ๆ ละ 2,000 บาท *แผนฯ น.282 ลำดับที่ 84* 100,000 บาท

13. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSi Lumens จำนวน 1 เครื่อง <i>แผนฯ น.280 ลำดับที่ 76</i>	29,900 บาท
14. โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ 3,840 x 2,160 พิกเซล ขนาด 65 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง <i>ปป 3/66</i>	30,000 บาท
15. เครื่องขยายเสียง จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.281 ลำดับที่ 81</i>	200,000 บาท
16. ป้อมยามสำเร็จรูปพร้อมไม้กระดกกันประตูทางเข้า-ออก ชนิด MANUAL ให้ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินจำนวน 8 ชุด ชุดละ 62,000 บาท <i>เพิ่มเติม 4/66</i>	496,000 บาท
17. ป้อน้ำอัตโนมัติ ขนาดกำลังไฟ 400วัตต์ จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 15,000 บาท <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	45,000 บาท

ครุภัณฑ์กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 4 รายการ

1. รถกวาดถนนพลังงานไฟฟ้าขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 100% จำนวน 2 คัน ๆ ละ 3,500,000 บาท <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	7,000,000 บาท
2. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า2,400 ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบธรรมดา <i>แผนฯ น.272</i>	575,000 บาท
3. หลังคาถาวรรถบรรทุก ขนาด 1 ตัน ชนิดอลูมิเนียม <i>แผนฯ น.272 ลำดับที่ 38</i>	17,300 บาท
4. รถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 3 คันๆละ 850,000 <i>แผนฯ น.272 ลำดับที่ 39</i>	2,550,000 บาท

ครุภัณฑ์กองช่างสุขาภิบาล จำนวน 16 รายการ

1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 1,000 KVA <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66</i> <i>น.55 ลำดับที่ 2</i>	7,383,000 บาท
2. รอกเคนไฟฟ้า ยกน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 5 ตัน พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.55 ลำดับที่ 3</i>	1,391,000 บาท
3. หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 800 kva. พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/66 น.56 ลำดับที่ 4</i>	1,221,600 บาท
4. เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 kw/3เฟส/380โวลท์ ความสามารถในการ สูบน้ำไม่น้อยกว่า 2.0 ลบ.ม./วินาที พร้อมอุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด จำนวน 4 ชุดๆ ละ 5,465,025 บาท(สำหรับใช้งานในโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหน้าสนาม กีฬาทรูอาร์น่า) <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	21,860,100 บาท
5. เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 5.30 เมตร พร้อม อุปกรณ์ใช้งานได้ครบชุด และตู้ควบคุมการทำงาน จำนวน 2 ชุดๆละ 3,531,000 บาท (สำหรับใช้งานในโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำหน้าสนามกีฬาทรูอาร์น่า) <i>เพิ่มเติม 3/66</i>	7,062,000 บาท
6. เครื่องวัดคุณภาพน้ำ ระบบออนไลน์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด <i>เพิ่มเติม</i> <i>ครั้งที่ 4 น.64</i>	1,800,000 บาท

7. เครื่องสูบน้ำแบบท่อสูบน้ำขนาด ขนาด 8 นิ้ว เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 11 แรงม้า ติดตั้งบนแท่นเหล็ก มีล้อไม่น้อยกว่า 2 ล้อ สำหรับเคลื่อนย้าย พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 6 ชุดๆละ 105,000 บาท <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 น.63</i>	630,000	บาท
8. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 90 กิโลวัตต์ 3 เฟส/380โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง <i>แผนฯ น.287</i>	2,800,000	บาท
9. เครื่องสูบน้ำ ขนาด 9 กิโลวัตต์ 3 เฟส/380โวลท์ จำนวน 2 เครื่องๆละ 400,000 บาท <i>แผนฯ น.287</i>	800,000	บาท
10. ชุดมอเตอร์และเกียร์ทดรอบ ขนาด 4 กิโลวัตต์ 3 เฟส/380 โวลท์ จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.285</i>	498,000	บาท
11. เครื่องสูบน้ำ (เคลื่อนที่เร็ว) แบบชนิดหอยโข่ง เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 จังหวะ อัตราสูบน้ำไม่น้อยกว่า 520 ลบ.ม./ชม. ติดตั้งอยู่บนเทรลเลอร์ ลากจูงไม่น้อยกว่า 2 ล้อพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.287</i>	800,000	บาท
12. เครื่องเป่าอากาศพร้อมอุปกรณ์ ขนาดไม่น้อยกว่า 35 กิโลกรัม 3 เฟส/380 โวลท์ จำนวน 1 ชุด <i>แผนฯ น.285</i>	2,800,000	บาท
13. เครื่องตัดขยะอัตโนมัติ หน้ากว้าง 1,500 mm. ความสูง 5,500 mm.ระยะเหยง 1,200 mm. ขับเคลื่อนด้วย Gear Motor 3 เฟส/380 โวลท์ พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 เครื่อง <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 น.63</i>	3,600,000	บาท
14. รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ชนิด 6 ล้อ ขนาดความจุ 4,000 ลิตร จำนวน 1 คัน <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 น.55</i>	2,250,000	บาท
15. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 เฟส/โวลท์/50Hg./5.9 กิโลวัตต์ อุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 350,000 บาท <i>แผนฯ น.288</i>	700,000	บาท
16. เครื่องสูบน้ำแบบจุ่มใต้น้ำ (Submersible Pump) ขนาด 3 เฟส/โวลท์/50Hg./4.7 กิโลวัตต์ อุปกรณ์ใช้งาน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 300,000 บาท <i>แผนฯ น.288</i>	600,000	บาท

ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 6 รายการ

1. รถพาร์มแทรกเตอร์ พร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลทาง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน <i>เพิ่มเติม 1/66</i>	2,000,000	บาท
2. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ เส้าไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 4 เมตร ตามแบบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณลานคนเดินออกกำลังกาย ข้างคลองส่งน้ำชลประทานกับคลองรับน้ำฝนพระราชดำริห์ จำนวน 88 ชุด <i>แผนฯ น.269</i>	3,520,000	บาท
3. โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ เส้าไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 6 เมตร ตามแบบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณสะพานข้ามคลองส่งน้ำชลประทานกับข้ามคลองรับน้ำฝนพระราชดำริห์ สะพาน 1 ถึงสะพาน 13 จำนวน 40 ชุด <i>แผนฯ น.270</i>	2,800,000	บาท
4. โคมไฟถนนหลอดแอลอีดี (LED Street Light) ขนาด 100 วัตต์ จำนวน 126	3,780,000	บาท

โคม พร้อมเสาไฟฟ้าถนนแบบกิ่งสูง 9 เมตร จำนวน 63 ต้น ตามแบบพร้อม
อุปกรณ์และติดตั้งบริเวณเกาะกลางถนนหัวหนา-ทับใต้ (หัวหิน 112) จำนวน 63
ชุด **แผนฯ น.270**

5. รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ **แผนฯ น.266**

2,563,000 บาท

6. เครื่องหาพิกัดด้วยสัญญาณดาวเทียม ชนิดความละเอียดสูง RTK GPS จำนวน 1 เครื่อง **เพิ่มเติม 4/66**

490,000 บาท

ครุภัณฑ์ที่ยกเลิกการจัดซื้อ ทั้งหมด 12 รายการ จำนวนเงิน 8,697,220 บาท แยกตามหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

ครุภัณฑ์สำนักปลัด จำนวน 1 รายการ

1. เครื่องฟอกอากาศกำจัดเชื้อ แบบตั้งพื้นสามารถขจัดฝุ่นละออง ขจัดกลิ่นไม่พึงประสงค์ มลพิษทางอากาศ ระดับความเร็วของลมแรง 150 CFM และปรับได้ 3 ระดับ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 69,000 บาท **เพิ่มเติม 4/66 น.66**

138,000 บาท

สาเหตุเพราะ เนื่องจากมาตรฐานที่กำหนดไว้ไม่ครบถ้วน

ครุภัณฑ์กองการประปา จำนวน 5 รายการ

1. เครื่องสูบน้ำแบบหยอโข่ง สูบน้ำได้ 1,000 ลิตรต่อนาที ขนาด 5 แรงม้า จำนวน 1 เครื่อง **เพิ่มเติม 1/66**

8,200 บาท

สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย

2. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง **เพิ่มเติม 1/66**

58,500 บาท

สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย

3. อุปกรณ์ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ขนาด 3 เฟส 380 โวลต์ 100 แอมป์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 14 เครื่อง **เพิ่มเติม 1/66**

1,033,620 บาท

สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย

4. ตู้วัดแรงดันน้ำประปาและอุปกรณ์ โดยใช้ระบบอินเทอร์เน็ต พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 ตู้ **เพิ่มเติม 1/66**

350,000 บาท

สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย

5. เครื่องวัดอัตราการไหลของน้ำ พร้อมติดตั้ง โรงผลิตน้ำประปาไร่นุ่น **เพิ่มเติม 1/66**

2,502,000 บาท

สาเหตุเพราะ รายรับไม่เป็นไปตามประมาณการรายรับทำให้ไม่มีงบประมาณเพียงพอในการเบิกจ่าย

ครุภัณฑ์กองการศึกษา จำนวน 3 รายการ

1. ฉากหลัง Green Screen พร้อมโครงฉากแบบโรลอัพ ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 200 ซม. ความสูงไม่น้อยกว่า 190 ซม. จำนวน 1 ชุด **แผนฯ น.280** 4,500 บาท
สาเหตุเพราะ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุไว้สูงแต่ตั้งงบประมาณไว้ต่ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้
2. กล้องดิจิทัล DSLR จำนวน 1 ตัว **แผนฯ น.281** 24,000 บาท
สาเหตุเพราะ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุไว้สูงแต่ตั้งงบประมาณไว้ต่ำ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้
3. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300x400 จุดตารางนิ้ว จำนวน 1 เครื่อง **เพิ่มเติม 1/66** 111,000 บาท
สาเหตุเพราะ มีการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะของวัสดุให้สูงขึ้น

ครุภัณฑ์สำนักช่าง จำนวน 3 รายการ

1. รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า จำนวน 1 คัน 1,205,400 บาท
แผนฯ น.271
สาเหตุเพราะ ตรวจสอบคุณลักษณะแล้ว ปรากฏว่ามีคุณลักษณะไม่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานเท่าที่ควร เนื่องจากไม่มีเครื่องตัดหญ้าไหล่ทาง
2. เครื่องตบดิน พร้อมเครื่องยนต์เบนซิน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 21,000 บาท 42,000 บาท
แผนฯ น.267
สาเหตุเพราะ เนื่องจากมีราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ จึงไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อได้
3. . โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ ชนิดหลอดแอลอีดี แบบประกอบในชุดเดียวกัน 30 วัตต์ เส้าไฟถนนกิ่งเดี่ยวสูง 6 เมตร ตามแบบพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณถนนเลียบบคลองรับน้ำฝนพระราชดำริที่ตั้งต่อซอยหัวหิน 94 ถึงหัวหิน 102 จำนวน 46 ชุด **แผนฯ น.270** 3,220,000 บาท
สาเหตุเพราะ เนื่องจากบริเวณที่จะติดตั้งโคมไฟเป็นถนนซึ่งอยู่ในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ปัจจุบันกำลังก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าวรางคู่ 8 เส้นทางและเทศบาลยังไม่มี การก่อสร้างถนนเส้นใหม่ขึ้นมา

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

1. การพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ให้คะแนนไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนค่าเฉลี่ย
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	18.56
2. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20	18.22
3. ยุทธศาสตร์ (60 คะแนน) ประกอบด้วย	60	54.00
3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	5	4.44
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	5	4.56
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	5	4.56
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5	4.56
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5	4.56
3.6 ยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหัวหิน	5	4.67
3.7 วิสัยทัศน์	5	4.56
3.8 กลยุทธ์	5	4.22
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์	5	4.44
3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5	4.33
3.11 แผนงาน	5	4.56
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5	4.56
รวมคะแนน	100	90.78

รายละเอียดแต่ละประเด็น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
1. ข้อมูลสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลเมืองหัวหิน	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>(1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบลลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่าไม้ ฯลฯ</p> <p>(2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ</p>	20 (5)	
	<p>(3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ</p> <p>(4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ</p>	(5)	
	<p>(5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ</p> <p>(6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ</p>	(5)	
	<p>(7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ</p> <p>(8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบ วิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรีกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ	(1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	
	(2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)	
	(3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่างๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา (4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ คริวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่างๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)	
	(5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand(Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	
3.ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)	
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	
3.3 เป้าหมายการพัฒนา ที่ยั่งยืน (Sustainable Devdlopment Goals SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	
3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	
3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะแสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะเป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่จะดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วในอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. ยุทธศาสตร์ (ต่อ) 3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริง ที่จะนำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมี อยู่จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนกแผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงานการจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไรถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	
3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หรือ ฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ได้พิจารณาให้คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 90.78 คะแนน

2. การพิจารณาการติดตามและประเมินโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566)

ผลการให้คะแนนตามแนวทางการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ให้คะแนนไว้เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนน ค่าเฉลี่ย
1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา (10 คะแนน)	9.22
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ (10 คะแนน)	8.89
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นปีไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ (10 คะแนน)	9.11
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา (5 คะแนน)	4.56
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (30 คะแนน) ประกอบด้วย	26.33
5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ (5 คะแนน)	4.56
5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ (5 คะแนน)	4.33
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง (5 คะแนน)	4.33
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ (5 คะแนน)	4.22
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ (5 คะแนน)	4.44
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ (5 คะแนน)	4.44
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (35 คะแนน)	32.00
6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม (5 คะแนน)	4.44
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน (5 คะแนน)	4.44
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม (5 คะแนน)	4.67
6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ (5 คะแนน)	4.78
6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น (5 คะแนน)	4.67

ประเด็นการพิจารณา(ต่อ)	คะแนน ค่าเฉลี่ย
6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้าน โครงสร้างพื้นฐาน (5 คะแนน)	4.56
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการ บริหารจัดการน้ำ (5 คะแนน)	4.44
รวมคะแนน	90.11

รายละเอียดแต่ละประเด็น ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
1. การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สภาพภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการให้ดำเนินการและ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนองความต้องการได้โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	10 (5)	
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สภาพภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคตทิศทาง แนวโน้ม ที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้ การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) / Global Demand หรืออื่นๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	(5)	
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่างๆเพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ก็คือผลผลิต เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการ จริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของ การพัฒนาท้องถิ่นตามหน้าที่และอำนาจที่กำหนดไว้	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการวิเคราะห์ในเชิง ปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
3. การประเมินผลกร นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อวัดว่าภารกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่างๆ ที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงต่อความต้องการของประชาชนและเป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจมีความสุขจากการพัฒนาท้องถิ่นโครงการพัฒนาครุภัณฑ์ วัสดุการดำเนินการต่างๆ มีสภาพหรือลักษณะถูกต้องคงทน ถาวร สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับงบประมาณมาดำเนินการ รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	10 (5)	
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับรู้ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่างๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่านการวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global emand/Trend หรือหลักการบูรณาการ (Integration) หรืออื่นๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น</p> <p>5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้</p> <p>2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อโครงการมีความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นการเฉพาะอ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไรหรือสิ่งที่จะทำนั้นจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต</p>	<p>30</p> <p>(5)</p>	
<p>5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ</p>	<p>การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (Clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความเป็นมาของโครงการสอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความเป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ</p>	<p>(5)</p>	
<p>5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง</p>	<p>สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลงรายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหนเริ่มต้นในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของโครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่ากลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การประมาณราคาในช่องของ "งบประมาณ"</p>	<p>(5)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ)</p> <p>5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณ</p>	<p>1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณราคาถูกต้องตามหลักวิธีงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)</p> <p>2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness)(4) ลดความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจนตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น</p>	(5)	
<p>5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performamce Indicator : KPI) ที่สามารถวัดได้ (measuable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น การกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดสิ่งที่ได้รับ (การคาดการณ์คาดว่าจะได้รับ)ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จอย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ</p>	(5)	
<p>5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p>	<p>ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผลสอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้</p>	(5)	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</p> <p>6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม</p>	<p>ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้</p> <p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>35</p> <p>(5)</p>	
<p>6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(5)</p>	
<p>6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(5)</p>	
<p>6.4 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาพหรือการดำเนินการด้านสาธารณสุขจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	<p>(5)</p>	

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
<p>6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี(ต่อ)</p> <p>6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
<p>6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขหรือการดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
<p>6.7 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ</p>	<p>โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้</p>	(5)	
รวมคะแนนที่ได้		100	

การติดตามและประเมินผลโครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566) คะแนนเต็มทั้งหมด 100 คะแนน คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 9 ท่าน ได้พิจารณาให้คะแนน โดยคิดเป็นค่าเฉลี่ย 90.11 คะแนน

3. การประเมินผล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้จัดทำแบบประเมินผลความพึงพอใจ (ตามแบบของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น) ต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การ พัฒนาของเทศบาล โดยดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จำนวน 40 ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมืองหัวหินในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

1. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม (แบบ 3/2) ในเรื่องเกี่ยวกับ

1. การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม
2. การประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม
3. การเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม
4. การรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

2. ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์

(แบบ 3/3) โดยประเมินความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ 5 ด้าน ของเทศบาลเมืองหัวหิน ได้แก่

- 1) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ
- 2) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
- 3) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
- 4) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต
- 5) ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างจากคณะกรรมการ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน และใช้แบบสอบถามของกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 10 - 30 กันยายน 2566 โดยมีผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 1,250 ราย

จากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของประชาชนได้คะแนนความ พึงพอใจ ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ในภาพรวมสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 6 แสดงจำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม

	ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง	จำนวนผู้ตอบ (คน)	ร้อยละ
1	เพศ		
	- ชาย	515	41.20
	- หญิง	735	58.80
รวม		1,250	100
2	อายุ		
	- ต่ำกว่า 20 ปี	59	4.72
	- 20-30 ปี	180	14.40
	- 31-40 ปี	240	19.20
	- 41-50 ปี	370	29.60
	- 51-60 ปี	216	17.28
	- มากกว่า 60 ปี	185	14.80
รวม		1,250	100
3	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษา	230	18.40
	- มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	350	28.00
	- อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	245	19.60
	- ปริญญาตรี	247	19.76
	- ปริญญาโท	178	14.24
	- อื่นๆ (ระบุ)	-	-
รวม		1,250	100
4	อาชีพหลัก		
	- รับราชการ	152	12.16
	- เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	341	27.28
	- ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	370	29.60
	- รับจ้าง	150	12.00
	- นักเรียน นักศึกษา	85	6.80
	- เกษตรกร	152	12.16
	- อื่นๆ (ระบุ) ข้าราชการบำนาญ, แม่บ้าน	-	-
รวม		1,250	100

ความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม (แบบ 3/2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
ตารางที่ 7 แสดงจำนวน (ความถี่) และร้อยละของระดับความพึงพอใจต่อผลดำเนินงานในภาพรวม

ความพึงพอใจ	พอใจมาก		พอใจ		ไม่พอใจ		รวม	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
1. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	324	25.92	801	64.08	125	10.00	1,250	100
2. มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	530	42.40	632	50.56	88	7.04	1,250	100
3. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	517	41.36	642	51.36	91	7.28	1,250	100
4. มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	514	41.12	601	48.08	135	10.80	1,250	100
5. การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	438	35.04	687	54.96	125	10.00	1,250	100
6. การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	450	36.00	630	50.40	170	13.60	1,250	100
7. ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	508	40.64	612	48.96	130	10.40	1,250	100
8. การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	502	40.16	650	52.00	98	7.84	1,250	100
9. ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	330	26.40	830	66.40	90	7.20	1,250	100
ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจในภาพรวม	457	36.56	676	54.09	117	9.35	1,250	100

จากตารางที่ 7 แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม สรุปได้ว่า ในงบประมาณ 2566 ประชาชนเฉลี่ยร้อยละ 54.09 พอใจการพัฒนาของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวม โดยมีสัดส่วนในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรมร้อยละ 66.40 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยรวม แต่มีความพอใจในเรื่องมีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ พอใจอยู่ในสัดส่วนที่ต่ำสุด ร้อยละ 48.08

สำหรับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวมระดับพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 36.56 ซึ่งมากกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวมระดับพอใจและพอใจมากคิดเป็นร้อยละ 90.65 แต่ค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินในภาพรวมอยู่ในระดับพอใจ ร้อยละ 54.09 ซึ่งมากกว่าระดับพอใจมาก และไม่พอใจ ร้อยละ 9.35 จึงถือได้ว่าประชาชนส่วนใหญ่พอใจต่อการดำเนินงานในภาพรวมของเทศบาลเมืองหัวหินในระดับพอใจ โดยเฉพาะในเรื่องประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม

แบบสอบถามความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลเมืองหัวหินจำแนกตามยุทธศาสตร์ (แบบ 3/3)

จากการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านต่างๆ ของเทศบาล และได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากคะแนนความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์แต่ละด้านสรุปได้ดังนี้

ตารางที่ 8 แสดงความพึงพอใจในการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแต่ละด้าน

ยุทธศาสตร์	จำนวนผู้ตอบ	คะแนนเฉลี่ย
1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ	1,250	5.74
2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	1,250	5.50
3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนากิจการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	1,250	5.65
4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา สวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต	1,250	6.14
5. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารงานและบริการ	1,250	5.94
ค่าเฉลี่ยรวม	1,250	5.79

ผลการสำรวจความพึงพอใจตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2566 สรุปได้ว่า
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหัวหิน

▶ พอใจในยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา สวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต มากที่สุด
ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 6.14

▶ ระดับรองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนา การบริหารงานและบริการ ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ย 5.94

▶ ยุทธศาสตร์ที่ประชาชนพื่อน้อยที่สุด คือ ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา
ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ซึ่งมีค่าเฉลี่ย 5.50

ส่วนที่ 4

ข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรค

▶ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

1. การยกเลิกโครงการเป็นจำนวนมาก ทำให้การตั้งงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการให้เหตุผลในการยกเลิกโครงการควรใส่เหตุผลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น

2. การตั้งงบประมาณ ควรคำนึงถึงสถานะทางการคลังของเทศบาล และความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อลดจำนวนการยกเลิกโครงการในแต่ละปี

3. ควรส่งเสริม/สนับสนุนโครงการหรือกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวและกีฬาในการจัดงานเพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจของท้องถิ่น เพื่อสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

4. ควรเพิ่มโครงการด้านการจัดระบบความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยว การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก ในการท่องเที่ยวให้ได้รับความสะดวกสบายสำหรับนักท่องเที่ยว

5. ควรจัดตั้งกองการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาส่งเสริมการท่องเที่ยวของท้องถิ่นให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น

6. การลงพื้นที่ชายหาดมีความยากลำบากเนื่องจากเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลควรให้ผู้เกี่ยวข้องประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ส่วนบุคคลจะทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้นเป็นการขยายโอกาสและเพิ่มศักยภาพด้านการท่องเที่ยวในท้องถิ่น

▶ สภาเทศบาลเมืองหัวหินรับทราบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรียบร้อยแล้ว เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองหัวหิน สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ เทศบาลเมืองหัวหิน

สภาเทศบาลเมืองหัวหินไม่มีข้อเสนอแนะ

▶ ข้อเสนอแนะคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมนเรศดำริห์ ชั้น 3 สำนักงานเทศบาลเมืองหัวหิน

1. ก่อนการจัดตั้งงบประมาณให้มีการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น ว่ามีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) หรืองบประมาณ หรือไม่ เพื่อให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด

2. การปรับสัดส่วนในการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนในชุมชน จากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างตามหัวข้อการประเมินผล

3. การให้เหตุผลการยกเลิกโครงการ ควรมีความชัดเจน ตรงกับข้อเท็จจริง สมเหตุสมผล

4. ควรจัดลำดับโครงการ ก่อนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและนำไปจัดทำงบประมาณให้คำนึงถึงงบประมาณเป็นหลักเพื่อให้ได้โครงการที่สามารถดำเนินการได้

► ปัญหาและอุปสรรค

จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

1. ปัญหาความต้องการของชาวบ้านมีมาก ทำให้จำนวนโครงการ/กิจกรรม ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) มีจำนวนมาก จึงไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม
2. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำประชาคมยังมีน้อย ไม่สามารถสะท้อนปัญหาความต้องการของคนส่วนใหญ่ได้
3. การปฏิบัติงานตามแผนยังคงมีความคาดเคลื่อน โครงการที่นำมาบรรจุในแผนบางโครงการยังไม่มี ความชัดเจนทำให้การบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์และกิจกรรม/โครงการยังไม่สัมฤทธิ์ผลเท่าที่ควร
4. โครงการ/กิจกรรม บางส่วนยังไม่สอดคล้องกับงบประมาณ
5. งบประมาณในการบริหารงานและการพัฒนามีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อ ความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า

ภาคผนวก

**การแสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี
ที่มีรายละเอียดระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม**

การใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่มีการเบิกจ่ายและดำเนินโครงการแล้ว จำนวน 110 โครงการ จำนวนเงิน 325,229,600 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ			โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลาใน การดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง	+ -			
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ							
1	อุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า <i>แผนฯ น.98 ย. 1.6</i>	1,096,154.00	1,176,397.07	+	80,245.00	1.93	1 เม.ย. 66 – 30 ก.ย.66
2	จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษา เกาะกลางถนนหัวนา-ทับใต้ <i>แผนฯ น.97 ย.1.6</i>	1,200,000.00	898,680.00	-	299,600.00	1,720.00	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
3	จ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์ เกาะกลางถนน และบริเวณ ริมถนนเลียบบคลองชน ชลประทาน ตั้งแต่แพไม้ - บ่อฝ้าย <i>น.96 แผนฯ ย. 1.6</i>	2,000,000.00	1,813,200.00	-	186,000.00	800.00	1 ต.ค. 65 – 30 ก.ย. 66
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยบ้านพักล่อ เชื่อมถนน หน้าโรงเรียนหัวหินวิทยาคม ส่วนที่เหลือ) <i>แผนฯ น.132 ย. 1.9</i>	100,000.00	100,000.00			-	1 มิ.ย. 66 – 30 ก.ย. 66
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก พร้อมระบบระบายน้ำ ซอยหลังตลาดไต้โนเสาร์ใหม่ (ทางขึ้นวัดเขาอติสุคโต) <i>แผนฯ น.122 แก้ไข ครั้งที่ 1 ย. 1.9</i>	384,000.00	344,980.06			39,019.94	1 มิ.ย 66 – 30 ก.ย 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ								
6	จ้างเหมาบริการควบคุมโรงสูบน้ำดิบและดูแลทรัพย์สินเครื่องจักรต่างๆของโรงสูบน้ำดิบบ่อแหม <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.11</i>	216,000.00	216,000.00				-	1 ต.ค. 66 - 30 ก.ย.67
7	จ้างเหมาบริการผลิตน้ำประปา <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.11</i>	1,296,000.00	1,287,000.00				9,000.00	1 ต.ค 66 - 30 ก.ย.67
8	ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยว <i>แผนฯ น.99 ย. 1.8</i>	50,000.00	97,920.00	+	50,000.00		2,080.00	1-28 ก.พ 66
9	จัดงานห้วยหินถินมนต์ขลัง <i>แผนฯเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 1.8</i>	1,500,000.00	493,200.00				1,006,800.00	1-31 ธ.ค.65
10	จ้างที่ปรึกษาวิจัยโครงการปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวเขาหินเหล็กไฟ <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 น.8 ลำดับที่ 2 ย. 1.8 (โอนสภา 7 มี.ค.2566)</i>	200,000.00	200,000.00					1-31 ก.ค.66
11	จ้างเหมาติดตั้งประติมากรรมหุ่นโคมไฟ <i>แผนฯ (2566-2570) ครั้งที่ 3/2566 น.9 ลำดับที่ 4 ย. 1.9 (โอนสภา 7 มี.ค.2566)</i>	500,000.00	500,000.00				-	1-30 เม.ย 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
12	จัดทำแผนพัฒนา การศึกษา <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	20,000.00	9,355.00				10,645.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย 66
13	จ้างเหมาบริการครูผู้สอน โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็กในสังกัดเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.152 ย.2.3</i>	4,500,000.00	3,965,322.60				534,677.40	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
14	จ้างเหมาเวรยาม รักษาการณ์ <i>แผนฯ น.233 ย.2.3</i>	1,500,000.00	1,151,733.48				348,266.52	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
15	จัดการศึกษาโดยใช้ รูปแบบโรงเรียนสาธิต <i>เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	200,000.00	196,860.56				3,139.44	1-31 มี.ค.66
16	ประกันคุณภาพภายใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กใน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ย.2.3</i>	50,000.00	21,004.00	-	8,600.00		20,396.00	1 ก.ค.66 - 31 ส.ค.66
17	ผลิตสื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยฯ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	100,000.00	85,929.00				14,071.00	1-31 พ.ค.66
18	พัฒนาครูและบุคลากร ทางการศึกษา <i>แผนฯ 151 ย. 2.3</i>	700,000.00	933,874.00	+	300,000.00		66,126.00	1-31 ม.ค.66
19	พัฒนาวิชาการ ศพด. ใน สังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.154 ย. 2.3</i>	50,000.00	44,490.00				5,510.00	1 ก.ค 66 - 31 ส.ค.66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
20	ส่งเสริมการประกันคุณภาพ ตามมาตรฐานการศึกษาของ สถานศึกษา <i>แผนฯ 155 ย. 2.3</i>	300,000.00	37,730.00	-		150,000.00	112,270.00	1-30 ก.ย.66
21	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (งานระดับก่อน วัยเรียน ฯ 35,905,378 งานมัธยม 4,647,133) <i>แผนฯ น.150 ย. 2.3</i>	40,552,511.00	33,397,316.55	-		2,484,550.00	4,670,644.45	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
22	จัดซื้อหนังสือเรียน (งานระดับ ก่อนวัยเรียน ฯ 4,650,000 งานมัธยม 800,000) <i>แผนฯ น.151 ย. 2.3</i>	5,450,000.00	5,329,200.00				120,800.00	1-30 ก.ย.66
23	การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ ยาเสพติดและการกระทำ รุนแรงในเด็กนักเรียน (D.A.R.E) <i>แผนฯ น.153 ย. 2.3</i>	100,000.00	43,200.00				56,800.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
24	พัฒนาทักษะวิธีการเอาตัวรอด ในสถานการณ์ฉุกเฉิน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	49,300.00				700.00	1-30 มี.ย 66
25	จัดเวทีเสวนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญา ท้องถิ่น <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	18,799.00				31,201.00	1-31 มี.ค66
26	พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน <i>แผนฯ น.153 ย. 2.3</i>	100,000.00	60,500.00				39,500.00	1 ต.ค.65- 30 ก.ย.66
27	อนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญา ท้องถิ่นและวิถีชุมชน <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00				-	1-31 มี.ค66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
28	อบรมคุณธรรมและจริยธรรม นักเรียน (ค่ายพุทธบุตร) <i>แผนฯ 153 ย. 2.3</i>	300,000.00	299,030.00				970.00	1 ก.ค.66 - 30 ก.ย.66
29	อบรมเชิงปฏิบัติการฝึกอาชีพ หัตถกรรมทอผ้า <i>แผนฯ 151 ย. 2.3</i>	50,000.00	50,000.00				0	1-30 เม.ย.66
30	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ <i>แผนฯ น.153 ย.2.3</i>	800,000.00	756,645.00	-	22,000.00		21,355.00	1 ธ.ค.65 - 31 ม.ค.66
31	จ้างเหมาบริการงานผลิตและ พิมพ์สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัยและ ประถมศึกษา ช่วงชั้นที่ 1 (ป. 1-ป.3) <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2566 ย. 2.3 น.27 ลำดับที่ 2 (โอนสภา 7 มี.ค. 2566)</i>	500,000.00	491,900.00				8,100.00	1-31 พ.ค 66
32	ประกวดคำขวัญต่อต้านการ ทุจริต <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ย. 2.3 น.26 ลำดับที่ 1 (โอน 10 เม.ย.66)</i>	20,000.00	16,115.00				3,885.00	1-31 ก.ค 66
33	จัดงานพิธีทางศาสนาและ รัฐพิธี <i>แผนฯ น.159 ย. 2.8</i>	3,000,000.00	2,997,464.00				2,536.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
34	แข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชน <i>แผนฯ น.164 ย. 2.8</i>	800,000.00	790,558.00	-	5,000.00		4,442.00	1 ต.ค.65 - 31 ธ.ค 65

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		คามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ							
35	แข่งขันกีฬานักเรียนอนุบาล <i>แผนฯ น.164 ย. 2.8</i>	200,000.00	278,420.00	+	100,000.00	21,580.00	1 ก.ค 66 - 30 ก.ย.66
36	แข่งขันกีฬาประชาชน <i>แผนฯ น. 165 ย. 2.8</i>	1,000,000.00	639,735.00	+	500,000.00	21,265.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
				-	785,000.00		
37	ส่งเสริมกิจกรรมศูนย์เยาวชน <i>แผนฯ น.164 , ปบ. ครั้งที่ 1 ย.2.8</i>	500,000.00	457,290.00			42,710.00	1 มี.ค 66 - 30 เม.ย.66
38	ส่งเสริมพัฒนากีฬาเทศบาล เมือง หัวหิน <i>แผนฯ น.165 ย. 2.8</i>	100,000.00	139,160.00	+	100,000.00	60,840.00	1 ต.ค 65 30 ก.ย.66
39	ออกกำลังเพื่อสุขภาพ <i>แผนฯ น. 165 ย. 2.8</i>	500,000.00	474,300.00			25,700.00	1 ต.ค 65 - 30 ก.ย 66
40	สืบสานงานประเพณีลอย กระทง <i>แผนฯ น.161 ย. 2.8</i>	500,000.00	621,960.00	+	200,000.00	40.00	1 ต.ค.65 31 ธ.ค.65
				-	78,000.00		
41	สืบสานงานประเพณีสงกรานต์ <i>แผนฯ น. 162 ย. 2.8</i>	500,000.00	863,461.10	+	600,000.00	0.90	1 มี.ค.66 - 30 เม.ย.66
				-	236,538.00		
42	จัดงานประเพณีส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ <i>แผนฯ น.161 ย. 2.8</i>	50,000.00	49,890.00			110.00	1 ธ.ค 65 - 31 ม.ค 66
43	สืบสานงานประเพณีแห่เทียน พรรษา <i>แผนฯ น.163 ย.2.8</i>	200,000.00	191,130.00	-	7,662.00	1,208.00	1 มิ.ย 66 - 31 ก.ค 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ								
44	จัดงานส่งเสริม พระพุทธศาสนาวันมาฆบูชา <i>แผนฯ น. 162 ย. 2.8</i>	30,000.00	20,680.00	-		7,000.00	2,320.00	1 ม.ค.66 - 31 มี.ค.66
45	จัดงานส่งเสริม พระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชา <i>แผนฯ น.162 ย. 2.8</i>	30,000.00	28,180.00				1,820.00	1 เม.ย.66 - 30 มิ.ย.66
46	สนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ โรงเรียนปลอดขยะ <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.8</i>	5,000.00	4,980.85				19.15	1-31 มี.ค 66
47	หนุนยสุขภาพดี อารมณ์ สุนทรีย์พัฒนาการติสมวัย <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย. 2.8</i>	50,000.00	38,015.00				11,985.00	1-31 ก.ค 66
48	ค่าอาหารเสริม (นม) (งานระดับก่อนวัยเรียนฯ 7,116,200) <i>แผนฯ น.150 ย. 2.8</i>	7,116,200.00	4,538,846.08				2,577,353.92	1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67
49	ก่อสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียน เทศบาลบ้านบ่อฝ้าย <i>แผนฯ 170 ย. 2.9</i>	4,056,100.00 9,143,900.00	12,470,000.00					1 ต.ค.66 - 30 ก.ย.67

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
50	จ้างเหมาจัดเก็บขยะมูลฝอยใน เขตเทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.193 ย. 3.4</i>	64,500,000.00	53,192,046.16	-		7,805,700.00	3,502,253.84	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
51	กำจัดพาหะนำโรคในตลาดสด เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ย. 3.4</i>	390,000.00	352,000.00	-		38,000.00	-	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66
52	ป้องกันเด็กจมน้ำและการ สร้างทีม (ผู้ก่อการดี) <i>แผนฯ น.189 ย.3.4</i>	130,000.00	128,730.00				1,270.00	1 ก.พ.66 - 30 มี.ย.66
53	ป้องกันและควบคุมโรค ไข้เลือดออก <i>แผนฯ น.182 ย. 3.4</i>	150,000.00	109,910.00				40,090.00	1 ม.ค.66 - 31 ก.ค.66
54	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ <i>แผนฯ น.183 ย. 3.4</i>	80,000.00	91,437.00	+		20,000.00	8,563.00	1 มี.ค 66 - 31ก.ค66
55	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทางเพศสัมพันธ์และโรคเอดส์ <i>แผนฯ น.183 ย. 3.4</i>	60,000.00	31,515.00	-		28,000.00	485.00	1 ม.ค.66 - 31 มี.ค 66
56	ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ในสถานศึกษา <i>แผนฯ น.184 ย.3.4</i>	50,000.00	44,676.00				5,324.00	1 พ.ค.66 - 31 ธ.ค.66
57	เฝ้าระวังความปลอดภัยด้าน อาหาร <i>แผนฯ น.193 ย. 3.4</i>	100,000.00	99,971.85				28.15	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ความเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
58	ยกระดับมาตรฐานสุขภาพ อาหาร <i>แผนฯ น.193 ย.3.4</i>	150,000.00	150,000.00				-	1 ม.ค.66 - 30 ก.ย.66
59	รณรงค์ควบคุมประชากรสุนัข- แมวเร่ร่อน <i>แผนฯ น.186 ย.3.4</i>	100,000.00	98,600.00				1,400.00	1 พ.ค.66 - 30 ก.ย 66
60	รณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้า <i>แผนฯ น.187 ย.3.4</i>	300,000.00	294,309.00				5,691.00	1 มี.ค.66 - 30 ก.ย 66
61	รณรงค์ป้องกันโรคติดต่อ นำ โดยแมลง <i>แผนฯ น.182 ย.3.4</i>	30,000.00	26,675.00				3,325.00	1 เม.ย 66 - 31ส.ค66
62	ส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุข เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.190 ย.3.4</i>	100,000.00	80,920.00				19,080.00	1 ต.ค.65- 31 ก.ย 66
63	อบรมหลักสูตรการสุขภาพ อาหารสำหรับผู้ประกอบ กิจการและผู้สัมผัสอาหาร เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.194 ย.3.4</i>	400,000.00	222,671.00	-	97,700.00	79,629.00		1 ก.ค.66- 31 ธ.ค 66
64	อบรมให้ความรู้และส่งเสริม การคัดแยกขยะต้นทาง <i>แผนฯ น.195 ย.3.4</i>	20,000.00	7,015.50	-	12,000.00	984.50		1 ต.ค 65 - 31 มี.ค 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม								
65	พระราชดำริด้านสาธารณสุข <i>แผนฯ น.191 ย.3.4</i>	780,000.00	249,200.00				530,800.00	1 เม.ย. 66 - 30 มิ.ย. 66
66	พัฒนาบริการทันตสุขภาพ <i>แผนฯ น.199 ย.3.4</i>	400,000.00	213,086.00				186,914.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
67	กำจัดขยะมูลฝอย <i>แผนฯ น.206 ย.3.6</i> จ่ายขาดเงินสะสม 23 ก.พ. 2566	30,704,000.00	28,375,409.70	-	2,328,500.00	90.30	5,886,088.50	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
68	จ้างเหมาทำความสะอาดท่อ ระบายน้ำภายในพื้นที่เขต เทศบาล <i>แผนฯ น.208 ย.3.6</i> จ่ายขาดเงินสะสม 23 ก.พ. 2566	8,000,000.00	7,000,000.00	-	1,000,000.00	-	40,000.00	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
69	เงินสมทบระบบหลักประกัน สุขภาพขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น (สปสช.) <i>แผนฯ</i> <i>น.211 ย.3.12</i>	1,800,000.00	1,800,000.00				-	1 ต.ค. 65 - 30 ก.ย. 66
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต								
70	7 วันอันตราย <i>แผนฯ น. 213 ย.4.2</i>	12,000.00	11,900.00				100.00	1 ธ.ค. 65 - 30 เม.ย. 66
71	ฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับ อัคคีภัยประจำปี <i>แผนฯ น.213 ย.4.2</i>	41,000.00	29,280.00				11,720.00	1-31 ส.ค. 66
72	ฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) <i>แผนฯ น.212 ย.4.2</i>	500,000.00	258,955.00	-	241,000.00	45.00		1 ก.พ. 66 - 31 มี.ค. 66
73	ฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อพปร.) <i>แผนฯ น.212 ย.4.2</i>	150,000.00	84,377.00	-	65,000.00	623.00		1-30 มิ.ย. 66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต								
74	ควบคุมประชากรลิงแสม และลิงแสนในเขตเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.214 ย.4.2</i>	580,000.00	580,000.00				-	1-30 ก.ย.66
75	อบรม ส่งเสริม และศึกษา ดูงานการพัฒนาศักยภาพ แกนนำสตรี เทศบาลเมือง หัวหิน <i>แผนฯ น.243 ย.4.5</i>	200,000.00	317,040.00	+	150,000.00	32,960.00		1-31 ส.ค.66
76	อบรม ส่งเสริมศักยภาพ ศูนย์พัฒนาครอบครัวใน ชุมชน <i>แผนฯ น.242 ย.4.5</i>	50,000.00	23,400.00	-	26,000.00	600.00		1-31 พ.ค.66
77	อบรมเชิงปฏิบัติการและ ศึกษาดูงาน การพัฒนา คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้ เตรียมเข้าสู่วัยสูงอายุ <i>แผนฯ น.244 ย.4.5</i>	10,000.00	780,350.00	+	800,000.00	29,650.00		1-31 ก.ค.66
78	อบรมและส่งเสริมกิจกรรม "ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต และส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.215 ย.4.5</i>	20,000.00	19,900.00			100.00		1-31 ธ.ค. 65
79	อบรมส่งเสริมการจัด กิจกรรมให้เกิดพื้นที่ สร้างสรรค์แก่เด็กและ เยาวชน <i>แผนฯ น.244 ย.4.5</i>	70,000.00	55,400.00	-	14,000.00	600.00		1-31 ธ.ค.65

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
80	อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ กองทุนส่งเสริมสวัสดิการ ชุมชนเทศบาลเมืองหัวหิน (ออมวันละบาท) <i>แผนฯ น.243 ย.4.5</i>	10,000.00	900.00	-	9,000.00	100.00	1-28 ก.พ.66
81	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพ สมาชิกชมรม Strong เทศบาลเมืองหัวหิน องค์กรพอเพียงต้านการ ทุจริต <i>แผนฯ เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ย.4.7</i>	250,000.00	223,009.00			26,991.00	1 มิ.ย.66 - 31 ก.ค.66
82	พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ "ศูนย์หัตถกรรมโรงทอผ้า เขาเต่า" <i>แผนฯ น.243 ย.4.7</i>	10,000.00	9,800.00			200.00	1 มิ.ย.65 - 30 ก.ย.66
83	อบรม ส่งเสริม และศึกษา ดูงาน ตามแนวคิดหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง <i>แผนฯ น.240 ย.4.7</i>	20,000.00	19,900.00			100.00	1-30 มิ.ย.66
84	อบรม ส่งเสริม และ สนับสนุนการดำเนินงาน ของศูนย์การเรียนรู้ชุมชน <i>แผนฯ น.251 ย.4.7</i>	50,000.00	40,555.00			9,445.00	1-31 พ.ค.66
85	ชุมชนสัมพันธ์ <i>แผนฯ น.248 ย.4.7</i>	10,000.00	10,000.00			-	1-31 ก.ค.66
86	อบรม ส่งเสริม และศึกษา ดูงานด้านอาชีพให้กับ ประชาชนในเขตเทศบาล <i>แผนฯ น.246 ย.4.7</i>	300,000.00	175,015.55	-	92,000.00	32,984.45	1 เม.ย.66 - 30 ก.ย.66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง				
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต							
87	อบรม ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาต่อยอด วิสาหกิจชุมชนในเขต เทศบาลเมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.247 ย.4.7</i>	20,000.00	14,770.00			5,230.00	1-31 ธ.ค.65
88	อบรมสัมมนาและทัศน ศึกษาดูงานคณะกรรมการ ชุมชน <i>แผนฯ น.248 ย.4.7</i>	150,000.00	755,190.00	+ -	1,300,000.0 0 350,000.00	344,810.00	1-31 ส.ค.66
89	อบรมให้ความรู้กับ ประชาชนเกี่ยวกับนโยบาย ต่างๆ ของเทศบาล และ นโยบายของรัฐบาล <i>แผนฯ น.249 ย.4.7</i>	50,000.00	45,000.00			5,000.00	1-28 ก.พ.66
90	จ้างเหมาบริการป้องกัน กำจัดปลวกและแมลง บริเวณสนามฟุตบอล ชุมชนตะเกียบ <i>แผนฯ (2566-2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ย.4.8 น.32 ลำดับที่ 1 (โอน 29 พ.ค.66)</i>	20,000.00	4,815.00			15,185.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
91	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	71,540,400.00	65,389,000.00			6,151,400.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
92	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคน พิการ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	14,071,200.00	11,101,000.00			2,970,200.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการสังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต								
93	สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์ <i>แผนฯ น.217 ย.4.12</i>	732,000.00	488,500				243,500.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ								
94	จ้างเหมาบริการดูแลรักษา ระบบลิฟท์ของอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.218 ย.5.1</i>	100,000.00	36,915.00				63,085.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
95	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวกและแมลงอาคาร สำนักงานเทศบาล เมืองหัวหิน และบ้านพักของ พนักงานเทศบาล <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	50,000.00	14,000.00				36,000.00	1 พ.ย.65 - 30 ก.ย.66
96	จ้างเหมาบริการยามรักษา ความปลอดภัยอาคาร สำนักงานเทศบาลเมือง หัวหินและอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	492,000.00	408,000.00				84,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
97	จ้างเหมาบุคคลภายนอกทำ ความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองหัวหินและ ห้องน้ำอาคารที่จอดรถ 7 ชั้น <i>แผนฯ น.219 ย.5.1</i>	1,180,890.00	1,042,200.00				138,600.00	1 มค.66 - 30 ก.ย.66
98	พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร และสมาชิกสภา ท้องถิ่น <i>แผนฯ(2566- 2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 น.3 ลำดับที่ 1 ย.5.1 (โอนสภา 7 มี.ค.66)</i>	20,000.00	12,250.00				7,750.00	1 มี.ค.66 - 31 ส.ค.66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ								
99	จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์และ จูงใจผู้ชำระภาษีเทศบาลเมือง หัวหิน <i>แผนฯ น.223 ย.5.1</i>	30,000.00	21,000.00				9,000.00	1 พ.ย.65 - 31 ธ.ค. 65
100	จ้างที่ปรึกษา เพื่อสำรวจความ พึงพอใจของประชาชน ผู้ใช้บริการของอปท. <i>แผนฯ น.220 ย.5.1</i>	20,000.00	14,000.00				6,000.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
101	จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น <i>แผนฯ น.223 ย.5.1</i>	120,000.00	55,005.00	-	47,500.00		17,495.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
102	จ้างเหมาดูแลรักษาและซ่อม บำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่ายสารสนเทศ และการสื่อสาร <i>แผนฯ น.228 ย.5.1</i>	500,000.00	500,000.00					1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66
103	ดูแลเว็บไซต์เทศบาลเมืองหัว หิน <i>แผนฯ น.227 ย.5.1</i>	50,000.00	9,416.00	-	40,000.00		584.00	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66
104	พัฒนาศักยภาพด้านการ ประชาสัมพันธ์ของเทศบาล เมืองหัวหิน <i>แผนฯ น.225 ย.5.1</i>	300,000.00	300,000.00					1 ต.ค.65 - 31 ส.ค.66
105	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ทางสื่อต่างๆ <i>แผนฯ น.224 ย.5.1</i>	3,600,000.00	3,176,768.00	-	362,000.00		61,232.00	1 ธ.ค.65 - 30 ก.ย.66

ที่	โครงการ	งบประมาณ		+	-	โอนเพิ่มโอน ลด	งบประมาณ คงเหลือ	ระยะเวลา ในการ ดำเนินงาน
		ตามเทศบัญญัติ	ตามสัญญา เบิกจ่ายจริง					
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมพัฒนาการบริหารงานและบริการ								
106	ฝึกอบรมและศึกษาดูงานด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร <i>แผนฯ (2566-2570) ย.5.1, ปป. ครั้งที่ 3 น.27-30 ลำดับที่ 1 (โอน 12 ก.ค.66)</i>	300,000.00	213,156.00	-		80,000.00	6,844.00	1-31 ส.ค.66
107	จ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวกและแมลง <i>แผนฯ น.233 ย.5.3</i>	250,000.00	101,650.00	-		23,400.00	124,950.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
108	ฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่การจัดการน้ำเสีย <i>แผนฯ น.236 ย.5.6</i>	300,000.00	369,100.00	+		500,000.00 419,800.00	11,100.00	1-31 ส.ค.66
109	จ้างเหมาบริการยามรักษาความปลอดภัยประจำสวนหลวงราชินี (19ไร่) <i>แผนฯ 236 ย.5.6</i>	420,000.00	408,000.00	-		12,000.00		1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66
110	จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาสนามฟุตบอลชุมชนตะเภา <i>แผนฯ 240, ปป.ครั้งที่ 1 ย.5.8</i>	1,200,000.00	1,037,468.00				162,532.00	1 ต.ค.65 - 30 ก.ย.66

