

ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจ้าง

วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘

เลขที่รับ	878/๖8
วันที่	๒๑ พ.ค. ๖๘
สถานที่	โรงเรียนเทศบาลเมืองหัวหิน
เวลา	ได้ตกลง

ตาม สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๓๘/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๘ เทศบาลเมืองหัวหิน ได้ตกลง
 ก่อสร้าง กับ ท่างหุ้นส่วนจำกัด โชคกิจการ สำหรับโครงการ ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขยายข้างโรงเรียนเทศบาลสมอโพรง (ขยายชลประทาน 26 เชื่อม ขยายชลประทาน 30) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงาน แล้ว ผลปรากฏ ดังนี้

งาน ตาม

๑. ผลการตรวจรับ

- ถูกต้อง
 - ครบถ้วนตามสัญญา
 - ไม่ครบถ้วนตามสัญญา

๒. ค่าปรับ

- มีค่าปรับ
- ไม่มีค่าปรับ

๓. การเบิกจ่ายเงิน

เบิกจ่ายเงิน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
เรียน นายกเทศมนตรีฯ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุฯ)

- คณะกรรมการฯ ได้ทำการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว
- ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ ข้อ ๑๗๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายกลยุทธ กุญคำ)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 21 พ.ค. ๖๘

- ไม่พบข้อบกพร่อง

- เห็นตรงต่อหนังสือแจ้งให้แก้ไขตามที่แนบมา

(นางจิรวรรณ นาคศิริ)
 ผู้อำนวยการสำนักช่าง
 29 พ.ค. 2568

หมายเหตุ : เลขที่โครงการ๖๗๐๘๘๐๒๔๑๘๖

เลขคุมสัญญา๖๘๐๓๒๒๐๐๗๒๘๓

เลขคุมตรวจรับ ๖๘๐๕A๑๔๒๘๖๖๗

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการฯ
 (นายกลยุทธ กุญคำ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายธัชชนันท์ จันทกุล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
 (นายณัฐกฤตย์ โชคสิริคุณปกรณ์)

อนุมัติ
ดำเนินการตามระเบียบฯ

(นายจิรวัดน์ พราหมณ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีนครหัวหิน

28 พ.ค. 2568